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Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä 
tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä 
tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja paikkauksen asemoimista hoidossa ja 
ylläpidossa sekä selvittään keinoja, joilla selkeytettäisiin hoidon ja ylläpidon välistä 
rajapinnaa. Lisäksi tavoitteena oli etsiä kuivatuksessa ja paikkauksessa esiintyneisiin 
ongelmiin ratkaisuja.  
Työn ohessa syntyneen kuivatuksen ja paikkauksen volyymeitä koskevan 
tilastomateriaalin pohjalta havaittiin, kuinka paljon resursseja on kulunut vuosittain 
kuivatukseen ja paikkaukseen ja miten eri kuivatus- ja paikkausmenetelmien määrät 
erosivat Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksten (Elinkeino-, 
Liikenne- ja Ympäristökeskus) alueilla. Tutkimus tulosten avulla tutkittiin miten voitiin 
säästää resursseja työn uudelleenorganisoinnin avulla. Työhön sisältyneen 
haastattelututkimuksen avulla selvitettiin tienpitäjien ja teiden 
kunnossapitourakoitsijoiden näkemyksiä hoidon ja ylläpidon tehtäväjaosta kuivatuksen 
ja paikkauksen osalta tienpidossa. Haastatteluiden avulla selvitettiin myös kuivatus- ja 
paikkaustyössä esiintyviä ongelmia sekä kehitysideoita niiden ratkaisemiseksi.  
Työn tuloksina määriteltiin vaihtoehtoja kuivatuksen ja paikkauksen työnjaon 
toteuttamiseksi hoidossa ja ylläpidossa sekä luotiin keinoja kuivatusprosessin 
tehostamiseksi ja parantamiseksi. Työn tärkeimmät havainnot liittyivät tiedonkulun 
puutteellisuuteen hoidon ja ylläpidon välillä. Toimivan tiedonkulun kehittäminen vaatii 
tehokasta ohjausta. Keskeinen ongelma kuivatuksessa oli, että suunnittelua ei ohjattu 
ylläpidosta käsin, jolloin kuivatusta ei välttämättä oltu kunnostettu niillä tiejaksoilla 
minne oli tulossa lähivuosina päällystystöitä. Paikkauksen osalta olisi oleellista tehdä 
nykyistä enemmän ennakoivaa paikkausta. Lisäksi kuivatus- ja paikkausmääriä pitäisi 
lisätä vuositasolla. Kuivatus- ja paikkaustyön kehittämistä ja tehostamista varten pitäisi 
kuivatus- ja paikkaustietoja alkaa kerätä systemaattisesti ja niitä varten pitäisi luoda 
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The purpose of this thesis was to develop collaboration in road maintenance 
management. This paper focused on drainage and patching on paved road network. The 
goal was to evaluate the present responsibilities of drainage and patching works 
between periodic and routine maintenance management. In addition, the goal was to 
clarify the problems, and solutions for these problems, which exist in the interface 
between periodic and routine maintenance, -and which are related especially with 
patching and drainage works. 
Based on the drainage and patching statistics analyzed during this thesis it could be 
seen how much resources was used for these maintenance works annually, and what 
were the differences between Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa and Uudenmaa ELY-centers. 
Based on the findings a new organizing model was discussed to save resources. The 
viewpoints on how maintenance and administration should be handled in patching and 
drainage were researched through interviews of the road maintenance contractors and 
road authorities. In addition, problems in drainage and patching were figured out based 
on the interviews and new development ideas were asked from the interviewees.  
As the results of this study, the new alternatives to division of the drainage and 
patching works between routine and periodic maintenance were presented. Also, new 
ways were created to improve and optimize drainage process. The most important 
observations were too weak communication between maintenance and administration 
and that a more effective management is needed to develop this communication. The 
main issue in drainage was the lack of communication and guidance from 
administration to maintenance which caused non-effective drainage works: the drainage 
works should be carried out in road sections where paving or patching has been planned 
to take place in the next few years. The recommendation in patching was to perform 
more preventive patching. Also, the annual drainage and patching volumes should be 
increased. To develop and optimize drainage and patching works, a data bank should be 
created to collect drainage and patching information. This system should be available to 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
AURA  Liikenneviraston tietokanta, joka on luotu ensisijaisesti  
  alueurakoiden työmaakokouksissa käsiteltävien asioiden  
  lähtötietojen tallentamiseen ja raporttien laadintaan. 
ELY - keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
jm, jkm   juoksumetri, juoksukilometri 
KIMPPA-urakka Kumppanuus ja Innovatiiviset Menetelmät Pirkanmaan 
PAikkausurakassa. Pirkanmaalla käynnistyvä viisivuotinen 
pilottiurakka, jossa kaikki paikkaustyöt on poistettu neljästä 
hoidon alueurakasta ja siirretty omaan erillisen 
paikkausurakkaan. Pilottiurakka toimii Kangasalan, 
Oriveden ja Tampereen sekä Sastamalan alueella. 
Paikkausurakointiin käytetään niin kutsuttua 
kumppanuussopimusta, jonka avulla paikkaustoiminta on 
keskitetty kokonaan yhdelle osaajalle.  
LIITO  Tieliikennekeskuksen ylläpitämä tietokanta ja 
viranomaistyökalu, jonka avulla asiakkaiden, 
urakoitsijoiden, poliisin- ja pelastusviranomaisten sekä 
Liikenneviraston viestit saatetaan alueurakoitsijan ja 
viranomaisten tietoon ja käyttöön. 
PAB  Pehmeä AsfalttiBetoni 
palteen poisto Teiden reunaan kertyneen tiemateriaalin tasoittaminen ja  
  poistaminen siten, että vedellä on jälleen esteetön kulku 
  sivuojiin. 
PÄÄLPA Päällysteiden palvelusopimus Oulun ja Koillismaan alueella. 
PÄÄLPA alueilla teiden ylläpidosta on solmittu erillinen 
palvelusopimus, joka kattaa sopimusalueen tieverkon 
ylläpitämisen palvelusopimuksen tuotevaatimusten 
mukaisessa kunnossa. Sopimuksen kesto on 10 – 15 vuotta ja 
siihen kuuluu kolmen vuoden takuuaika. PÄÄLPA alueella 
tieverkko on jaettu kuuteen ylläpitoluokkaan tien 
kuntovaatimusten mukaisesti.  
remix-menetelmä Urautuneen, ikääntyneen ja vaurioituneen asfaltin 
korjaamiseen käytettävä uusiopintausmenetelmä. 
Menetelmässä vanha asfalttipäällyste kuumennetaan ja 
jyrsitään irti, sekoitetaan uuden asfalttimassan kanssa ja 
levitetään takaisin tielle.  
Roadex EU:n rahoittama kansainvälinen yhteistyöhanke Pohjois-
Euroopan tie-organisaatioiden välillä. Sen tavoitteena on 
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vaihtaa kokemuksia tienpidosta sekä tehdä tiealan 
tutkimusyhteistyötä. 
sorastus Sorateiden kulutuskerroksesta poiskuluneen materiaalin 
korvaaminen uudella soralla. 
Uraremix (UREM) ja  Teiden paikkausmenetelmiä, joilla voidaan korjata kaikkia 
ja Uraremo (UREMO) päällystevaurioita lukuun ottamatta päällysteen 
pitkittäisepätasaisuutta.  Katso remix-menetelmä. 





Tiestön hyvä kunto on nyky-yhteiskunnalle erityisen tärkeää lisääntyneiden ihmis- ja 
tavaravirtojen takia. Suomessa on pitkien välimatkojen takia paljon ylläpidettävää 
tiestöä. Tiestön kunnossapitoon käytettävät resurssit ovat viime vuosikymmeninä 
vähentyneet. Tiestön kunnon heikentyminen näkyy tienkäyttäjille esimerkiksi tien 
päällysteen halkeamina ja reikiintymisenä. Osa kunnossapidon ongelmista on seurausta 
hoidon ja ylläpidon välisestä rajapinnasta. (Arola et  al. 2012a; Tiehallinto 2009c) 
Viimeaikaiset keskustelut tienpidon toimintalinjoista Liikennevirastossa, 
Pirkanmaan ELY-keskuksessa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on nostanut 
esille ongelmia hoidon ja ylläpidon välisessä rajapinnassa. Varsinaisia selvityksiä 
hoidon ja ylläpidon rajapinnoista ei ole aiemmin tehty. Tällä hetkellä sekä hoidossa että 
ylläpidossa on samankaltaisia työtehtäviä kuivatuksen ja paikkauksen osalta. Tästä 
aiheutuvat ongelmat teiden kunnossapidossa kuten puutteet tierakenteen kuivatuksessa 
ja tien päällysteen paikkauksessa ovat luoneet tarpeen tälle työlle. Muun muassa 
kuivatuksen merkityksestä päällysteen käyttöikään on viime aikoina ilmestynyt 
runsaasti uutta tutkimustietoa. (Liikennevirasto 2012d; Roadex 2013; Rantanen et al. 
2005; Tiehallinto 2009c)  
1.1 Työn tausta 
Työssä tutkimuskysymykset ovat tehdäänkö tierakenteen kuivatusta tarpeeksi ja oikea-
aikaisesti päällystetyn tieverkon ylläpidon näkökulmasta sekä johtaako nykyinen 
paikkauskäytäntö haluttuun ja tarpeelliseen paikkausmenetelmien ja -materiaalien 
kehitykseen. Lisäksi selvitetään onko teiden kunnossapidon suunnitteluprosessissa 
puutteita kokonaiskuvan muodostamisen ja toimenpiteiden pidemmän tähtäimen 
taloudellisen suunnittelun näkökulmista. 
Liikennevirastossa kunnossapidon kehittämisen tärkeyteen on viime aikoina 
panostettu. Osana kunnossapidon hankintojen kehittämistä on perustettu hoidon- ja 
ylläpidon rajapinnat – työryhmä, jonka tavoitteena on selvittää millaisissa urakoissa 
mitäkin tienpidon tehtäviä olisi järkevintä hoitaa. Työryhmä koordinoi hoidon ja 
ylläpidon rajapinnassa tehtävää tutkimusta, kehittämistä sekä pilotointia. Työryhmä 
koostuu Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten ja 
Liikenneviraston asiantuntijoista. Liikenneviraston muissa projekteissa on tarkoitus 
päivittää päällysteiden suunnittelun sekä sorateiden hoidon ja kunnostuksen ohjeistusta 
sekä kehittää uudet tienkäyttäjien palautejärjestelmä ja hoitourakoiden 
raportointijärjestelmä. Kunnossapidon osalta on myös vireillä tuotekehitysprojekti 
menetelmäkuvauksien sekä sorateiden ja polanteiden tasaisuusmittareiden vaatimusten 
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kehittämisestä. Tässä diplomityössä tarkastellaan tierakenteen kuivatukseen ja tien 
päällysteen paikkaukseen liittyviä rajapintoja. Työ on osa Liikenneviraston hoidon ja 
ylläpidon rajapinta - työryhmän selvityksiä.  (Karjalainen 2012) 
1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
Työssä syvennytään tarkemmin teiden kuivatukseen ja paikkaukseen, joilla parannetaan 
päällystettyjen teiden pitkäaikaiskestävyyttä. Työn tavoitteena on myös kehittää hoidon 
ja ylläpidon välistä yhteistyötä päällystetyn tieverkon kunnossapidossa.  
Kuivatuksesta ja paikkauksesta kerättyä tietoa analysoidaan suunnittelun ja 
toteutuksen tueksi siten, että kuivatus ja paikkaus olisivat nykyistä paremmin osana 
kokonaisvaltaista tien kunnossapidon suunnittelua. Tämän pohjalta tarkastellaan myös 
kuivatuksen ja paikkauksen asemointia hoidon ja ylläpidon sopimuksissa. 
Diplomityössä kuivatusta ja paikkausta tarkastellaan vain päällystetyn tieverkon osalta. 
1.3 Työn tutkimusmenetelmät ja rakenne 
Diplomityössä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää kvalitatiiviseen ja 
kvantitatiiviseen aineistoon. Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödynnetään työn 
alussa keräämällä alan kirjallisuudesta taustatietoa tienrakenteen kunnossapidosta, 
erityisesti paikkauksen ja kuivatuksen osalta.  
Työssä perehdytään olemassa oleviin aineistoihin analysoiden niistä saatavia tietoja. 
Ensin aineisto kootaan Liikenneviraston AURA- järjestelmästä ja Tieliikennekeskuksen 
LIITO- järjestelmästä. Kuivatuksesta ja paikkauksesta kerätään kuivatus- ja 
paikkausvolyymeitä kuvaavaa tilastotietoa Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja 
Uudenmaan ELY-keskusten alueilta. Näiden tietojen perusteella laadituista taulukoista 
voidaan tarkastella kuivatus- ja paikkaustyön määriä sekä kustannuksia. Tämän jälkeen 
aineistoa kootaan eri sidosryhmiä haastattelemalla. Haastatteluiden avulla kerätään 
tietoa kuivatuksen ja paikkauksen roolista, ongelmista sekä kehitysideoista 
kunnossapidossa. Lisäksi etsitään keinoja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi. 
Haastatteluista saatua tietoa käsitellään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen.  
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2 TEIDEN KUNNOSSAPITO 
Maanteiden kunnossapito jaetaan hoitoon ja ylläpitoon. Suomessa on maanteitä kaiken 
kaikkiaan 78 000 km, joista päällystettyjä teitä on noin 51 000 km ja sorateitä 27 000 
km. Lisäksi valtion kunnossapitoon kuuluu 6 000 km kevyen liikenteen väyliä. 
(Liikennevirasto 2013b) 
ELY-keskukset vastaavat kunnossapidettävien väylien hoidosta ja ylläpidosta 
Liikenneviraston ohjauksella. Maantieteellisesti väylät on jaettu yhdeksään alueeseen, 
joilla ELY-keskusten liikennevastuualueet suunnittelevat ja toteuttavat väylien 
kunssapitoa. Liikennevirastoa ohjeistaa Liikenne- ja viestintäministeriö asettamalla 
vuositavoitteet, joiden toteutumista ja määrärahojen käyttöä se seuraa. Päällystetyn 
tieverkon osalta Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa enimmäiskilometrimäärät 
huonokuntoisille teille. Päällystetyn tieverkon ylläpitoa rahoitetaan vuosittain 
määriteltävästä perusväylänpidon määrärahasta. (Liikennevirasto 2013a) 
2.1 Tiestön hoito tuotteena 
Tieverkon hoito sisältää välttämättömät säännöllisesti tehtävät toimet, jotta tie voidaan 
pitää käyttökunnossa. Hoitoon kuuluvat teiden varusteiden ja rakenteen toimintakunnon 
varmistaminen ja joissain tapauksissa niiden toiminnan heikkenemisen ennaltaehkäisy. 
Hoidon toimet ovat vaikutukseltaan suhteellisen lyhytjänteisiä ja säännöllisesti 
uusittavia. (Liikennevirasto 2011b, s. 46.) Hoito jakautuu talvihoitoon, 
liikenneympäristön hoitoon ja sorateiden hoitoon. Talvihoitoon kuuluvat tärkeimpinä 
lumenauraus- ja liukkauden torjunta. Liikenneympäristön hoitoon kuuluvat esimerkiksi 
kuivatusjärjestelmän kunnossapito, päällysteiden paikkaus ja vihertyöt. Sorateiden hoito 
sisältää muun muassa sorateiden pinnan hoidon ja sorastuksen. (Hoidon ja ylläpidon 




 Liikenneympäristön hoito 
 Sorateiden hoito 
 
 Hoidossa kuivatukseen liittyvät toimenpiteet jakautuvat muun muassa avo-
ojitukseen, rumpujen kunnossapitoon ja kuivatusjärjestelmän kaivojen, putkistojen ja 
pumppaamoiden hoitoon. Kuivatuksen osalta vaaditaan, että salaojakaivot, putkistot, 




kunnossapito sisältää rumpujen aukaisun ja toiminnan varmistamisen. (Hoidon ja 
ylläpidon tuotekortit 2012, s. 19 – 24.) 
Paikkauksen laatuvaatimuksena ovat ehyet päällysteet siten, että liikennettä 
vaarantavat ja selvästi haittaavat vauriot ja routaheitot ovat korjattu ja liikennettä on 
varoitettu. (Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 2012, s. 19 – 24.) Hoidossa tehtävä 
päällysteiden paikkaus sisältää liikennettä vaarantavien ja ajomukavuutta oleellisesti 
haittaavien päällysteen vaurioiden korjauksen, routavaurioiden tasauksen ja sillan 
kansien päällysteen kaikkien reikien, halkeamien ja purkaumien korjauksen. Tämän 
lisäksi hoidossa tehtävään paikkaukseen kuuluu alle 10 m
2
 yhtenäiset pysyvät paikat 
kuumamassalla (AB, VA) ja alle 20 m
2
 paikat kylmämassalla (PAB), siltojen 
reunapalkin ja päällysteen välisten saumojen korjaukset sekä routaheitoista varoittavien, 
kelirikkoa ja painorajoitusta osoittavien merkkien asettaminen. (Hoidon ja ylläpidon 
tuotekortit 2012, s. 19 – 24.) 
2.2 Tiestön ylläpito tuotteena 
Teiden ylläpito sisältää ne toimet, joilla tiestön rakenteellinen kunto ja käyttökelpoisuus 
säilytetään. (Päällysteiden paikkaus 2009, s. 11 – 16.)  Ylläpitoon kuuluvat muun 
muassa päällysteiden, tierakenteiden sekä siltojen, varusteiden ja laitteiden ylläpito ja 
liikenneympäristön parantaminen. Päällysteiden ylläpitoon kuuluvat teiden uudelleen 
päällystämisen, paikkaaminen ja tiemerkintöjen uusiminen ja tekeminen. Ylläpitoon 
kuuluvat kaiken tyyppisten päällystevaurioiden korjaaminen. Siltojen ylläpito sisältää 
muun muassa siltojen ja laitureiden peruskorjaukset. Varusteiden ja laitteiden ylläpito 
sisältää muun muassa kiinteiden liikenteen ohjauslaitteiden, valaistuksen ja kaiteiden 
ohjelmoidun korjaamisen. Liikenneympäristön parantaminen sisältää muun muassa 






 Siltojen ylläpito 
 Varusteiden ja laitteiden ylläpito 
 Liikenneympäristön parantaminen 
 
Kuivatukseen liittyviä toimia ylläpidossa ovat väylän rakenteiden kuten rumpujen, 
sadevesiviemäreitten ja salaojituksen suunnitelmallinen korjaaminen sekä avo-
ojitus.(Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 2012, s. 40; Liikennevirasto 2012f; s.5.) 
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2.3 Kunnossapidon hankinta 
Hoidon ja ylläpidon hankintaa ohjeistaa Liikenneviraston toimintalinjat, joiden 
hankinnoista vastaavat ELY-keskukset. Hoidon ja ylläpidon hankinnat tehdään 
sopimuksilla urakkamuotoisesti. (Tiehallinto 2006a) 
Kuivatuksen ylläpitoa hankitaan pääsääntöisesti hoidon alueurakoissa. Kuivatusta 
parannetaan myös ylläpitourakoissa ennen päällystystoimenpidettä kohteen niin 
vaatiessa. (Tiehallinto 2006a, s. 13 – 16. )  
Paikkauksia hankitaan puolestaan sekä ylläpidossa että hoidossa. Hoidossa 
hankintaan kuuluvat vain kooltaan alle 20 m
2
 olevat paikat. Muut paikkaustoimet 
kuuluvat ylläpitoon. Hoidossa paikkausta hankitaan sekä yksikköhintaisena että 
kokonaishintaisena. Ylläpidossa paikkaukset hankitaan yksikköhintaisena. (Hoidon ja 
ylläpidon tuotekortit 2012, s. 19 – 24.)  Taulukossa 1 on esitetty hankinnan vastuujakoa 
Liikenneviraston, ELY-keskusten ja urakoitsijoiden kesken. 
 
Taulukko 1. Hoidon ja ylläpidon vastuiden jakautuminen (muokattu lähteestä 
Liikennevirasto 2011a). 
HOIDON JA YLLÄPIDON VASTUUT 






 Työn toteutus 
 
Kunnossapidon hankinnan päälinjauksien mukaan innovatiivisten tuote- ja 
palvelukonseptien kehittämistä pyritään edistämään. Entistä enemmän huomiota 
kiinnitetään hankinnan kohteena olevan väylän kokonaisvaltaisen hoidon ja ylläpidon 
edellytyksiin valitsemalla väylän elinkaareen kulloinkin parhaiten soveltuvia 
ylläpitotoimenpiteitä. Teiden ylläpidon hankinnan kehittämisen tavoitteena on 
osaamisen ja alan yhteistyön kehittäminen sekä toteutuma- ja laatutietojen kerääminen 
luotettavaksi tietolähteeksi. Ylläpidon sopimusmalleja pyritään kehittämään sellaisiksi, 
että ne kannustavat hyvän laadun tekemiseen. (Liikennevirasto 2012b) 
2.3.1 Hankintastrategian vaikutukset tiestön kunnossapitoon  
Tienpidon tehostamiseksi tehtiin vuonna 2000 tielaitosuudistus, jolloin muun muassa 
teiden kunnossapito avattiin kilpailulle. Hoidon osalta alueurakoiden kilpailuttaminen 
alkoi vuonna 2001 ja vuoteen 2004 mennessä kaikki hoidon alueurakat oli kilpailutettu. 
(Tiehallinto 2003, s.12; Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle tielaitosuudistuksesta 
2005) 
Hankintatoiminnan kehittämiseksi ja tiepiirien hankintojen yhdenmukaistamiseksi 
laadittiin ensimmäinen hankintastrategia 2003. Tiehallinnon hankintastrategian 
tarkoituksena oli kehittää tienpidon hankintamenettelyjä ja toimintatapoja siten, että ne 
mahdollistaisivat innovaatioiden ja tuotekehityksen hyödyntämisen suunnittelussa ja 
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urakoinnissa. Teiden kunnossapidon osalta tämä tarkoitti kunnossapidon 
erillisurakoiden kehittämistä sekä entistä laajempiin ja pitkäkestoisempiin urakoihin 
siirtymistä. Hoitourakoista oli tarkoitus tehdä laajempia palvelukokonaisuuksia, joissa 
urakkasopimukset olisivat palvelusopimustyyppisiä. (Tiehallinto 2003, s. 5 – 21.) 
Hankintastrategiaa päivitettiin vuonna 2006. Samalla tarkennettiin edellisen 
hankintastrategian linjauksia. Hankintastrategiassa palveluhankintojen painopistettä 
siirrettiin entistä selvemmin palvelun laatutason ohella elinkaarikustannuksiin ja 
ekotehokkuuteen. Kunnossapidon kilpailutus yhdessä hankintastrategian tavoitteiden 
kanssa synnytti nykyisin voimassa olevat hoidon alueurakat. Hoidon alueurakat pyrittiin 
rakentamaan laajuudeltaan ja volyymiltaan sellaiseksi, että urakoitsijalla säilyisi 
työkantaa ja liikevaihtoa myös kesäkaudella. Lisäksi hoidon alueurakoiden 
sopimuskausia pidennettiin viiteen ja seitsemään vuoteen. Ylläpidon hankintojen osalta 
aloitettiin siirtyminen palvelusopimusmalliin. (Tiehallinto 2006a, s. 4 – 29.) 
Rajapintaongelmista huolimatta tienpidon hankinnan muutokset ovat tienkäyttäjän 
näkökulmasta pääosin onnistuneet. Tiestön kunnossapitoon suunnatut määrärahat ovat 
pienentyneet 2000-luvun aikana vaikka liikennemäärät tiestöllä ovat nousseet. 
Vastaavasti tienkäyttäjien tyytyväisyys tienpitoon on pysynyt ennallaan. Kuvissa 1 ja 2 
esitetään tienpidon liikennesuoritteen ja talvihoidon reaalikustannusten ja talvihoidon 
tienkäyttäjätyytyväisyyden kehitystä 2000-luvulla. 
 
 
Kuva 1. Liikennesuoritteen ja talvihoidon reaalikustannusten kehittyminen 2000-
luvulla. (Liikennevirasto 2011e) 
 
 





Nykyisin Tiehallinnon hankintastrategia ei ole enää Liikenneviraston ja ELY-
keskusten hankintoja ohjaava asiakirja, vaan sen tilalle ovat tulleet Liikenneviraston 
hankinnan linjaukset. Hankintalinjauksissa on keskeistä, että loppukäyttäjän näkökulma 
säilyy läpi koko toimitusketjun, toimittajamarkkinat ovat tehokkaasti hallittu, 
toimintaketjut ovat tehokkaita ja niissä tehdään yhteistyötä, toimitukset ovat turvallisia 
ja kestäviä sekä resurssit ja osaaminen on monipuolista. (Liikennevirasto 2012a) 
Hankinnanlinjauksien avulla Liikennevirasto ohjeistaa ELY-keskuksia tienpidon 
hankinnoissa asettamalla hankinnoille keskeiset linjaukset ja määrärahat. 
(Liikennevirasto 2013a) 
Vuositasolla Liikennevirastossa käytetään 1,6 miljardia euroa tieverkon palveluiden 
hankintaan. ELY-keskusten teettämät teiden kunnossapito, suunnittelu ja pienet 
investoinnit ovat tästä summasta 0,6 miljardia. (Liikennevirasto 2012a, s. 4.) Hoidon ja 
ylläpidon alueurakoiden rahojen jakautumista on esitetty kuvassa 3. 
 
 
Kuva 3. Hoidon ja ylläpidon alueurakoiden kustannusten jakautuminen. 
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2.3.2 Hoidon hankinta 
Hoidon hankinnasta vastaavat Liikennevirasto ja ELY-keskusten liikenne- ja 
infrastruktuurin toimialue. Kaikkiin hoidon ja käytön hankintoihin käytetään vuosittain 
yhteensä noin 360 M€, joista teiden alueurakoiden hoidon osuus on noin 175 M€. 
(Liikennevirasto 2012b) 
Hoidon hankintaa varten Liikennevirasto määrittää toimintalinjat ja 
laatuvaatimukset, joiden pohjalta ELY-keskukset hankkivat tiestön hoitopalvelut. 
Toimintalinjojen avulla taataan yhtenäinen palvelutaso koko tieverkolle. ELY-
keskuksissa tehtävän hoidon hankinnan tarkoituksena on puolestaan hankkia 
laatuvaatimuksia vastaavat hoitotuotteet mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti 
huomioiden samalla turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Hoidon hankintaprosessia 
kuvataan kuvassa 4. 
 
 
Kuva 4. Hoidon hankintaprosessin vaiheet Liikennevirastossa ja ELY-keskuksissa 
(muokattu lähteestä Liikennevirasto 2011). 
 
Hoidon hankinnat ovat yleensä laajoja ja monivuotisia palvelusopimuksia tietyllä 
maantieteellisellä alueella, mistä johtuu nimi alueurakka. Vuosien 2012 – 2013 aikana 
käynnissä olevat alueurakat ovat esitetty kuvassa 5. Alueurakassa pääurakoitsija vastaa 
kaikista sopimuksen mukaisista vastuista, mutta toimii yleensä vain projektinjohtajana 
ja ketjuttaa varsinaiset työsuoritukset alihankkijoille. Pääurakoitsijan tehtävänä on 
organisoida työt, valita työmenetelmät, hankkia tarvittavat resurssit sekä vastata 
laadusta ja raportoida tilaajalle. Tilaaja valvoo määrittämiensä laatuvaatimusten 
toteutumista pistokokein. Alueurakat ovat laajuudeltaan 500 – 2000 tiekilometriä ja 
niiden vuosikustannukset vaihtelevat 0,8 – 4 miljoonan euron välillä. (Liikennevirasto 











Kuva 5. Hoidon alueurakat 1.10.2012 – 1.10.2013. (Liikennevirasto 2013c) 
 
Kuivatuksen osalta hoidon palvelusopimukset velvoittavat urakoitsijaa tekemään 
kuivatusta tietyn kilometrimäärän joka vuosi. Hoitourakoitsija valitsee kuivatuskohteet 
ja ehdottaa ne ELY-keskuksille hyväksyttäväksi. Kuivatuksen toteutuksen laadusta 
vastaa alueurakoitsija. (Tiehallinto 2009a) Vuotuisen ojitusmäärän ja -kohteet koko 
tiestölle määrittää tilaaja. Avo-ojitusta suunniteltaessa otetaan runkokelirikkotyöt 
huomioon siten, että avo-ojitusta ei toteuteta samoissa kohteissa. (Hoidon ja ylläpidon 





2.3.3 Ylläpidon hankinta 
Teiden ylläpitoa hankitaan kokonaisurakoina, kumppanuussopimuksina ja 
palvelusopimuksina sekä pienissä määrin osana hoidon palvelusopimuksia. Hankkijoina 
toimivat ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueet, joille Liikennevirasto 
asettaa toiminnalliset tavoitteet ja myöntää rahoituksen vuosittain. Teiden ylläpitoon 
käytetään vuosittain noin 175 M€ ja tiesiltojen ylläpitoon noin 50 M€. Teiden ylläpidon 
osalta kustannukset jakautuvat päällysteisiin (noin 120 M€), rakenteiden korjauksiin (10 
M€), tiemerkintöihin (15 M€), varusteisiin ja laitteisiin (15 M€) ja soratiekorjauksiin 
(10 M€) sekä liikenneympäristön parantamiseen (4 M€). (Liikennevirasto 2012b) 
Ylläpidossa tehdään pääsääntöisesti teiden ennalta suunniteltu paikkaaminen ja 
uudelleen päällystäminen. Ylläpidossa laaditaan vuosittain päällystysohjelma, jonka 
mukaan teitä paikataan ja uudelleen päällystetään. Ylläpidossa paikkaustoiminta on 
ennalta suunniteltua. Ylläpidossa tehtävä paikkaus pyritään tekemään hyvissä 
olosuhteissa ja kestävillä menetelmillä ennen kuin tien päällyste on pahoin vaurioitunut. 
(Arola et al. 2012a; Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 2012; Tiehallinto 2009c, s. 11 – 16.) 
Päällystysmäärät ovat kääntyneet 2010-luvun alkupuolella laskuun ja ovat nykyisin 
alle 2000-luvun alun määrien. Vuonna 2012 päällysteitä uusittiin vain 1960 km, joka on 
44 % huippuvuoden 2005 tasosta. Päällystysmäärien vähenemisen ongelma on se, ettei 
päällystettävä tiemäärä ole vähentynyt. Kuvasta 6 näkyy päällystystöiden 
kokonaismäärät 2000-luvulla. Kuvassa 6 on nähtävissä selvästi vuonna 2008 tapahtunut 
bitumin hinnan voimakas nousu. Tarkastelujakson loppupuolella vuosina 2010 – 2012 
on havaittavissa vuosittaisissa päällystysmäärissä tapahtunutta vähenemistä. 
(Liikennevirasto 2011c, s. 43.) 
 
 
Kuva 6. Päällystystöiden määrät 2000 – 2012 (muokattu lähteestä Liikennevirasto 
2011c, s. 48; Liikennevirasto 2012g, s.5.). 
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Ylläpidon budjetti on pysynyt vuodesta toiseen yhtä suurena eli 120 – 130 M€ / 
vuosi, kun taas alan kustannustaso on noussut. Tämä on johtanut siihen, että sammalla 
rahamäärällä saadaan vähemmän aikaiseksi. Nykyinen linjaus taloudellisten säästöjen 
saamiseksi heikentää päällystetyn tieverkon kuntoa etenkin alemmalla tieverkolla. 
(Arola et al. 2012a)  
Tien päällystysurakat ovat pääsääntöisesti yksivuotisia. Näiden lisäksi on käytössä 2 
– 3-vuotisia remix-, paikkaus- ja rakenteen parantamisurakoita. Tällaisissa tien 
päällystämisen kokonaisurakoissa urakoitsija tekee työn tilaajan suunnitelman ja 
aikataulun mukaan. Tienpäällystysurakoissa takuuaika on kolme vuotta. Toinen 
urakkatyyppi ylläpidossa on kumppanuussopimukset, jotka ovat tyypillisesti 
viisivuotisia. Kumppanuussopimuksissa tilaaja määrittää ylläpitokohteet ja suunnittelee 
niille yhteistyössä urakoitsijan kanssa toimenpiteet ja toteutusaikataulut. Urakoitsijan 
vastuulla ovat materiaalivalinnat sekä työn tarkempi suunnittelu ja toteutus. 
Kumppanuusurakoissakin takuuaika on kolme vuotta. (Liikennevirasto 2012c, s.11.) 
Pisimmät sopimukset päällystystöiden hankinnassa ovat palvelusopimuksia, jotka 
ovat yleensä vähintään kymmenenvuotisia sopimuksia. Päällysteiden palvelusopimukset 
noudattavat Tiehallinnon Hankintastrategian 2010 linjauksia.  Palvelusopimuksissa on 
mukana kuntovastuu, joten urakoitsijan työhön kuuluu seurata teiden kuntoa mittauksin 
ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet ja toimenpiteiden ajoitus. Palvelusopimuksissa 
urakoitsijan vastuulla on tietyn tieverkon koko ylläpito kohteiden valinnasta 
suunnittelun kautta toteutukseen. Tällaisia palvelusopimuksia on tällä hetkellä viisi. 
(Tiehallinto 2006a, s. 13 – 16; Liikennevirasto 2012c, s.11.)  
 
Ylläpidon hankintatavat päällystämisessä 
 Tienpäällysteurakka (kokonaisurakka) 
 Kumppanuussopimus 
 Palvelusopimus (kuntovastuu) 
 
Ylläpidon laadunvalvonnasta vastaavat urakoitsijat omana valvontana sekä tilaaja 
pistokokeiden avulla. Tilaajan valvoo urakoitsijan laatiman toiminta- ja 
laatusuunnitelman toetutumista. (Liikennevirasto 2012c, s.12.) 
Pelkän kuivatuksen hankkiminen ylläpitourakoissa on harvinaista. Ylläpidossa 
kuivatuksen hankinta on pääsääntöisesti sisällytetty teiden 
rakenteenparantamisurakoihin. (Liikennevirasto 2012f, s. 4 – 9.) 
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3 TEIDEN KUIVATUS 
Tässä luvussa käsitellään tarkemmin kuivatuksen suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi 
selvitetään kuivatuksen merkitystä tienpidolle sekä kuivatuksen puutteista aiheutuvia 
ongelmia tienpidossa.  
Kuivatuksella tienpidossa pyritään osaltaan huolehtimaan, että tierakenteen 
kuormituskestävyys- ja routamitoitukselle asetetut tavoitteet voivat täyttyä. Kuivatus 
jaetaan kahteen osaan, pintakuivatukseen ja syväkuivatukseen. Pintakuivatuksen 
tavoitteena on pitää väylän pinta kuivana. Tämä tapahtuu väylän pinnalle kertyvän ja 
väylän ympäristöstä valuvan huleveden ohjaamisella sivuojiin, sadevesikaivoihin ja 
koururakenteisiin. Pintakuivatuksella estetään myös haitallinen veden kulku rakenteen 
läpi. (Liikennevirasto 2012d, s. 10; Roadex 2013; Tielaitos 1993, s. 6.) 
Syväkuivatuksen tavoitteena on puolestaan estää veden jääminen väylän 
alusrakenteeseen, jossa kertyvä vesi heikentää rakenteen kuormituskestävyyttä ja 
mahdollistaa routimisen. Syväkuivatus toteutetaan yleensä salaojien avulla. 
Karkearakeisilla maalajeilla kuten hiekka- tai soramoreeni syväkuivatukseen riittävät 
pelkästään syvät avo-ojat. (Liikennevirasto 2012d, s. 10; Tielaitos 1993, s. 6.) 
Kansainvälisen näkökulman saamiseksi kuivatusongelmia tutkitaan muista maista 
ROADEX-raporttejen pohjalta. Tarkasteluun on valittu Norja ja Ruotsi, koska 
molemmissa maissa tiestö ja maaperäolosuhteet ovat paljolti samankaltaisia kuin 
Suomessa. Lisäksi Norjan ja Ruotsin talviolosuhteet ovat Suomen kaltaiset, millä on 
suuri merkitys teiden kuivatus- ja paikkaustarpeen kannalta. 
3.1 Veden kulkeutuminen tierakenteessa  
Tien vaurioitumisen ja kuivatuksen kunnon väliseen riippuvuuteen vaikuttavat paljon 
tieympäristön maaston muodot, pohjamaan maalaji ja vuodenaikojen vaihtelu. Oleellisin 
seikka kuitenkin on tierakenteessa oleva ja sinne valuva vesi. (Päällysteiden paikkaus 
2009, s. 12; Rantanen et al. 2005, s.10; Tielaitos 1993, s. 7 – 9.) 
Vesi voi esiintyä tierakenteessa vapaana tai sidottuna vetenä. Taulukossa 2 esitetään 
miten vesi kulkeutuu tierakenteessa ja mitkä ovat veden haittavaikutukset tierakenteelle. 
Näiden haittavaikutusten estäminen on kuivatuksen tärkein merkitys tienpidolle. 





Taulukko 2. Veden olomuodot, kulkeutuminen ja vaikutukset tierakenteessa (Rantanen 
et al. 2005, s. 10.). 
TIERAKENTEESSA OLEVA VAPAA VESI 
SIJAINTI KULKEUTUMISTAPA VAIKUTUKSET 
Tien pinnalla  Sateesta, valumavesistä 
 Sulavasta lumesta ja 
jäästä 





turvallisuutta ja ajomukavuutta. 
Pitkäaikaisvaikutukset 
Päällystellä tiellä vesi pääsee 
rakenteeseen halkeamien kautta 
aiheuttaen vaurioita. 
MAARAKESIIN SIDOTTU VESI 
NIMITYS SITOUTUMISTAPA VAIKUTUKSET 
















Pintakuivatuksen keskeiset osat ovat sivu-, niska- ja laskuojat sekä sadevesiviemärit ja 
koururakenteet. Pintakuivatus toteutetaan maantien ja kevyen liikenteen väylän 
riittävällä sivukaltevuudella, sivuojien vietolla ja rumpujen kunnossapidolla. 
Pintavesien poisto vaatii liikenneväylältä riittävän suuria sivukaltevuuksia, sillä 
päällysteen kuluminen, uudelleenpäällystykset, tien painuminen sekä tien reunoille ja 
ojiin kertyvä hiekka ja kasvillisuus sekä muut tukokset heikentävät kuivatuksen tehoa 
vuosien kuluessa. (Liikennevirasto 2012d, s. 16 – 67; Roadex 2013; Tielaitos 1993, s. 
11 – 25.) Kuvassa 7 esitetään hyvin toimivan tien kuivatusjärjestelmän mittasuhteet.  
 
 




Pintakuivatuksen avulla vesi virtaa ensiksi pintakaltevuuden ansiosta sivuojiin. 
Sivuojat kokoavat koko tiealueen pintavedet ja johtavat ne laskuojaan tai muuhun 
purkukohtaan kuten viivytysaltaille tai biosuodatusalueille. (Liikennevirasto 2012d, s. 
16 – 67; Tielaitos 1993, s. 11 – 25.) Kuvassa 8 esitetään tien pintakuivatus.  
 
 
Kuva 8. Veden kulkeutuminen tien pinnalta sivuojaan ja edelleen laskuojaan. 
 
Niskaojien tehtävänä on koota leikkausluiskien yläpuolisen rakenteen valuma-
alueen vedet ja johtaa ne pois penger- tai leikkausluiskasta. (Liikennevirasto 2012d, s. 
16 – 67; Liikennevirasto 2010, s. 79 – 80; Statens vegvesen 2012, s. 304 Kuvassa 9 on 
leikkausluiskan niskaoja..)  
 
 




 Sivu- ja laskuoja 
 Pintakaltevuudet 
 Eroosiosuojaukset ja 
 Rummut. 
 
Lisäksi pintakuivatukseen kuuluvat tarvittaessa oikeinmitoitetut sadevesiviemärit 





Avouomat mitoitetaan hydraulista mitoitustapaa hyödyntäen eli ensiksi tarkistetaan, 
että suunniteltu uoman koko on vesimäärien kannalta sopiva ja toiseksi selvitetään 
virtauksen nopeus uomassa. Yleensä tienkuivatuksen vesimäärät ovat laskuojia lukuun 
ottamatta pieniä, joten uomien suunnittelun keskeiseksi suunnittelutekijäksi tulevat 
kustannusten minimointi, uoman luotettava toiminta ja helppo kunnossapidettävyys, 
uoman muotoilu sekä muu ulkonäkö ja uoman vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja 
viereiseen maankäyttöön. (Liikennevirasto 2012d, s. 34 – 63.) 
Kevyen liikenteen väylillä suositeltavin kuivatustapa on salaojat, koska monesti 
liian syviksi kaivatut sivuojat aiheuttavat pituushalkeamia kapeiden väylien keskiosaan. 
Kevyen liikenteen väylien kuivatusta suunniteltaessa on tärkeää huomioida sen 
yhteentoimiminen vieressä olevan maantien kuivatuksen kanssa. (Liikennevirasto 
2012d, s. 36 – 38.) 
Teiden pintakaltevuuden avulla poistetaan satava ja sulava vesi välittömästi tien 
pinnalta ennen kuin veden muodostama kalvo muuttuu liikennettä vaarantavaksi. Tien 
pintakaltevuusjärjestelyt voivat olla joko yksi- tai kaksipuolisia. (Liikennevirasto 2012d, 




Kuva 10. Kaksipuolisesti sivukalteva eli harjakalteva tie.(Roadex 2013) 
 
 




Eroosiosuojauksen avulla vähennetään ympäristön valumavesien ja sateiden 
kuluttavaa vaikutusta tien luiskien pinnalla. Eroosiosuojaus toteutetaan yleensä 
ojituksen ja kasvillisuuden tai kivi- ja murskeverhouksen avulla. (Liikennevirasto 
2012d, s. 36 – 58.) Kuvassa 12 esitetään luiskan eroosiosuojausta. Luiskan 
kerrosrakenteen avulla estetään luiskan muodonmuutokset johtamalla pohjavesi sora- tai 
murskekerroksen läpi salojaan. (Liikennevirasto 2010, s. 82 – 85; Statens vegvesen 
2012, s. 303.) 
 
 
Kuva 12. Luiskan eroosiosuojauksessa on käytetty kerrosrakennetta ja salaojitusta. 
(Statens vegvesen 2012, s. 303. ) 
 
Rummut ovat vapaalta aukoltaan alle kaksi metriä leveitä putkirakenteita, joiden 
avulla tie ylittää vesiuoman. Tien kuivatusta suunniteltaessa on rumpujen osalta 
selvitettävä rumpujen tarve ja sijoitus, rumpumateriaali, rummun päiden muotoilu ja 
rumpuaukon koko sekä pohjan korkeusasema. Maantierumpuja käytetään tilanteissa, 
joissa tielinja ylittää laskuojan tai muun vesiuoman, tai kun maastonotkelma edellyttää 
sivuojavesien purkamista tiealueen ulkopuolelle. (Liikennevirasto 2012d, s. 64 – 65.) 
Kuvassa 13 esitetään maantierummun sijainti tierakenteessa.  
 
 
Kuva 13. Maantierummun sijainti tierakenteessa.(Roadex 2013) 
 
 Rumpujen suunnittelussa on tavoitteena saada kuivatus järjestettyä mahdollisimman 
vähillä rummuilla. ELY-keskukset ovat vastuussa yleisten teiden rumpujen huollosta ja 
ylläpidosta sekä uusimisesta. Yksityisillä teillä liittymän sivuojarumpujen huolto-, 
ylläpito- ja uusimisvastuu on liittymän omistajalla. (Liikennevirasto 2012d, s. 64 – 65; 
17 
 
Rantanen et al. 2005, s. 25; Tielaitos 1993, s. 49 – 50.) Tämä on usein ongelma koko 
tien kuivatuksen kannalta.  Kun yksityistieliittymät eivät ole asianmukaisessa kunnossa, 
jää vesi seisomaan maantien sivuojaan vaurioittaen tien rakennetta. 
Yksityistieliittymärummut aiheuttavat tienpitäjälle lisäkustannuksia, kun liittymän 
omistajat eivät välttämättä tiedosta vastuutaan rumpujen kunnossapidossa. Lisäksi 
yksityisten omistamat liittymärummut ovat usein mitoitukseltaan puutteellisia. Kun 
yksityistieliittymän rummun omistajaa ei tavoiteta jää rummun korjaaminen ja 
uusiminen tienpitäjän vastuulle ja kustannukseksi. ELY-keskukset antavat pyynnöstä 
silta- ja rumpulausunnon yksityistieliittymänomistajalle. (Roadex 2013; 
(Liikennevirasto 2012d, s. 64 – 65; Liikennevirasto 2012h) 
 
3.3 Syväkuivatus 
Syväkuivatus on päällysrakenteen ja alusrakenteen kuivatusta. Päällysrakenteessa olevat 
vedet poistetaan tien kuormituskestävyyden säilyttämiseksi. Alusrakennetta ei yleensä 
kuivateta, koska se on melko tehotonta ja kallista. Alusrakenteen kuivattamisen avulla 
voidaan parantaa vain hieman kantavuutta. Routavaurioita sen sijaan voidaan vähentää, 
kun katkaistaan pohjaveden virtaus tien rakenteisiin. Tierakenteeseen halkeamien, 
pientareen ja luiskien läpi rakenteeseen päässyttä vettä kutsutaan vajovedeksi. 
Syväkuivatusprosessissa tämä vajovesi valuu päällysrakenteesta sen alapuolella oleviin 
kerroksiin. Vajovesi kulkeutuu ensin kantavan kerroksen läpi jakavaa kerrokseen ja 
sieltä vettä johtavan kerroksen avulla sivuojiin, salaojaan tai pohjamaahan. 




Kuva 14. Veden kulkeutuminen tierakenteessa 
 
Vajovesien pääsyä tierakenteeseen ei voida kokonaan estää, mutta niiden määrää 
voidaan kuitenkin vähentää tekemällä luiskatäytöt vesitiiviiksi kun syväkuivatus ei 
perustu sivuojiin. Pohjavesi kuivatetaan syväkuivatuksella ainoastaan kun sitä virtaa 
tierakenteeseen tai sen pinta on liian lähellä tasausviivaa. Pohjaveden virtauksista 
saattaa aiheutua paikallisia routavaurioita, leikkausluiskien syöpymistä ja liiallista 
paannejään muodostumista. (Liikennevirasto 2012d, s. 86 – 89; Rantanen et al. 2005, s. 




Maanteiden päällysrakennekerrokset voidaan pitää kuivana seuraavien keinojen avulla 
 Käyttämällä raskaasti kuormitetuilla teillä suhteellisen paksuja ja vesitiiviitä 
päällystekerroksia. 
 Rakentamalla kantava kerros ja sen alapuolinen jakava kerros materiaalista, 
jonka hienoainespitoisuus on niin pieni, että vesi pääsee vajoamaan alaspäin 
ainakin päällysrakenteen yläosasta. 
 Rakentamalla jakavan kerroksen alle vettä johtava kerros, jonka avulla vesi 
pääsee virtaamaan vapaasti sivuojiin, salaojaan tai pohjamaahan. 
 Käyttämällä tien rakentamiseen paksuja, karkealla hiekalla tai louheella 
täytettyjä maalaatikoita. Tällöin vesi voi virrata myös rakenteen alaosissa 
pääsemättä kuitenkaan imeytymään ylempiin rakennuskerroksiin. 
 Huolehtimalla, että sivuojat ja salaojat eivät syötä vettä rakennekerroksiin. 
(Liikennevirasto 2012b, s. 86 – 89.)  
 
3.4 Yleisimmät kuivatuspuutteet 
Teiden kuivatuksessa esiintyy tällä hetkellä useita erilaisia ongelmia, jotka 
aiheutuvat pääsääntöisesti pintakuivatusrakenteiden puutteellisesta hoidosta ja 
kunnostamisesta. Yksiselitteisen ja kattavan arvion tekeminen kuivatuksen kunnosta on 
mahdotonta, koska ei ole olemassa paikkaa mihin tällaisia tietoja kerättäisiin 
systemaattisesti. Maaperä ja tieympäristö vaikuttavat siihen millaisia kuivatusongelmia 
tiellä esiintyy. Yksittäiset puutteet kuivatuksessa heikentävät koko kuivatusjärjestelmän 
toimivuutta ja vaikuttavat siten tien toiminnallisiin ominaisuuksiin pitkälläkin matkalla, 
kuten kuvista 15 ja 16 voidaan havaita. (Rantanen et al. 2004; Rantanen et al. 2005, s. 





Kuva 15. Teiden yleisimmät kuivatuspuutteet liittyvät laskuojiin, sivutierumpuihin ja 
päätierumpuihin (muokattu lähteistä Rantanen et al. 2004; Rantanen et al. 2005, s. 16 – 
18; Roadex 2013). 
Laskuojat ovat tukossa tai niiden kunnostaminen 
on rajoittunut vain muutaman metrin päähän 
tiestä. 
Sivuojarumpu puuttuu, on liian ylhäällä,  
tukkeutunut tai rikki. 
Päätierummut ovat liettyneet tai ummessa, niitä 
puuttuu, ne ovat liian lyhyitä tai rikkoutuneita 





Kuva 16. Yleisemmät teillä esiintyvät kuivatuspuutteet johtuvat siitä, että ojien ja 
pihapiirien sekä teiden pintakuivatus on puutteellisesti hoidettu (muokattu lähteistä 
Rantanen et al. 2004; Rantanen et al. 2005, s. 16 – 18; Roadex 2013). 
 
Sivuoja on kokonaan liettynyt tai ummessa. 
Tien pintakuivatus on puutteellinen: Tien pinta 
on urautunut ja kuoppainen sekä 
sivukaltevuudeltaan liian pieni, ja tiellä on 
reunapalteet. 
Ojissa on kiviä tai kallionirkkoja, jotka jättävät 
veden seisomaan ojaan pitkälle matkalle. Ojia ei 
ole tehty ollenkaan sivukaltevaan maastoon tai 
ne ovat liian lyhyitä ja näin ollen vesi pääsee 
valumaan tierakenteeseen. Ojat ovat tehty niin 
syviksi, että luiskat ovat suosituksia 
huomattavasti jyrkemmät. 
Pihapiirien, jotka ovat rakennettu kiinni tiehen, 
kuivatus on hoidettu puutteellisesti.  
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3.5 Kuivatuksen merkitys tienpidossa 
Tien kuivatuksella on suuri merkitys tierakenteen kestävyydelle ja käyttöiälle sekä 
liikenteen turvallisuudelle ja ajomukavuudelle, sillä tiemateriaalien ja pohjamaan 
huokosten sisältämä vesi on keskeisin syy teiden vaurioitumiseen ja tieverkon 
palvelukyvyn ongelmiin. Kuivatuksen avulla ehkäistään tien pinnan vaurioituminen ja 
tierakenteen kantavuuden heikkeneminen. (Roadex 2013) 
Viime vuosina pintakuivatuksen toimivuuden merkitys on kasvanut sulan kauden 
pitenemisen myötä. Tien kuivatuspuutteista aiheutuvat ongelmat eivät ole pelkästään 
kesäajan ongelmia. Tiestö kärsii kuivatuksen puutteista myös talvisin. Lumivallien ja 
reunapalteiden poistamisen sekä rumpujen avaamisen laiminlyönti kerää lunta tien 
reunalle ja aiheuttaa vesien lammikoitumista tien pinnalle, mikä osaltaan nopeuttaa 
päällysteen vaurioitumista. Esimerkiksi ojissa olevat suuret lumikinokset voivat 
sulaessaan pitää tien pinnan jatkuvasti märkänä, joka puolestaan johtaa tien pinnan 
urautumiseen ja altistaa tierakenteen pysyville muodonmuutoksille. (Roadex 2013) 
Veden kertymiseen tien pinnalle vaikuttavat myös tien pinnan painumat ja sivuojien 
tukkoisuus. Pidemmällä aikavälillä tien pinnalla oleva vesi aiheuttaa pysyviä 
muodonmuutoksia, kun se pääsee syventyviä uria pitkin valumaan tierakenteen sisälle. 
Lisäksi tien sivukaltevuuden ollessa liian pieni reikiintyy päällyste helposti. Hyvällä 
kuivatuksella pystytään vähentämään tien urautumista, joka on ongelma niin 
liikenneturvallisuudelle kuin tierakenteelle. Ojien tukkoisuuden tai maaston kaltevuuden 
takia sivuojissa seisova vesi heikentää tien kantavuutta ja nopeuttaa tien urautumista. 
(Liikennevirasto 2012d, s. 34; Rantanen et al. 2005, s. 10 – 13; Roadex 2013; 
Tiehallinto 2009c, s. 12; Tielaitos 1993, s. 7 – 9.) 
Syväkuivatuksen avulla pyritään puuttumaan roudan aiheuttamiin ongelmiin 
tierakenteessa. Talven aikana kantavan kerroksen sisälle jäätynyt vesi muodostaa 
kantavaan kerrokseen jäälinssejä. Keväällä jään sulaessa ne aiheuttavat kantavan 
kerroksen vettymistä ja deformoitumista ja kantavuuden alenemista. (Liikennevirasto 
2012b, s. 86; Tielaitos 1993, s. 37 – 39.) Syväkuivatuksen puutteellisuus näkyy yleensä 
tierakenteen kantavuusongelmina. Puutteellisen kuivatuksen takia tienrakenne ja 
pohjamaa voivat kyllästyä vedellä, jolloin tien kantavuus heikkenee ja tielle voi syntyä 
pysyviä muodonmuutoksia raskaan liikenteen kuormittaessa tietä. (Roadex 2013) Liian 
hienoainespitoinen tierakenne tai estynyt veden poistuminen tierakenteen kantavassa 
kerroksessa aiheuttaa tien kantavuuden heikkenemistä. (Liikennevirasto 2012b, s. 86; 
Tielaitos 1993, s. 37 – 39.) 
Liikenneturvallisuuden kannalta tielle kertynyt vesi aiheuttaa vesiliirron riskiä, joka 
puolestaan lisää ulosajon mahdollisuuksia. Tien pinnalla olevan veden jäätyessä tien 
pinta muuttuu liukkaaksi, mikä saattaa yllättää autoilijat. Esimerkiksi märällä tien 
pinnalla kitka on vähäisempi ja täten jarrutusmatkat pidempiä. Kuivatuspuutteista 
johtuva tien pinnan halkeilu, reikiintyminen ja epätasaisuus sekä tien kantavuuden 
aleneminen ovat myös liikenneonnettomuusriskejä ja ne haittaavat ajomukavuutta. 
(Ahlrofh & Pöllänen 2011; Roadex 2013) 
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Tieosuudet, joiden kuivatus on huonossa kunnossa sekä tieosuudet, joilla ei ole 
kuivatusrakenteita ollenkaan, ovat kriittisiä jaksoja teiden kuivatuksen osalta. Tällaisten 
kriittisten jaksojen kuivatuksen parantamisella ja kuivatuksesta huolehtimisella voidaan 
Roadex-tutkimuksen perusteella nostaa päällysteen kestoikää 1,5 – 2-kertaiseksi. 
(Roadex 2013) Teiden kuivatukseen panostaminen on järkevää, koska tulevaisuudessa 
on todennäköisesti yhä vähemmän rahaa käytössä teiden ylläpitoon ja uudelleen 
päällystämiseen. (Arola et al. 2012b, s.2.) Kuivatusta kunnostamalla voidaan 
taloudellisesti parantaa pitkällä aikavälillä teiden pinnan kuntoa ja täten 
liikenneturvallisuutta. Teiden päällystyskiertoajan pidentyessä saavutetaan huomattavia 
resurssisäästöjä, koska kuivatuksen tekeminen on edullista verrattuna päällysteen 
ylläpitomenetelmiin.  
 
Kuivatuksen merkitys tienpidossa 
 Tierakenteen kunnon säilyttäminen 
 Tienpinnan ja -rakenteen muodonmuutoksien estäminen 
 Veden pääsyn estäminen tierakenteeseen 
 Tien vaurioitumisen, kuten urautumisen ja reikiintymisen estäminen 
 Tien routavaurioiden vähentäminen 
 Tienpinnan lammikoitumisen estäminen 
 Tiestön käyttöiän lisääminen ja uudelleenpäällystyskierron pidentäminen 
 Liikenneturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen ja 
 Ajomukavuuden ylläpitäminen. 
 
3.6 Kuivatusongelmat muissa Pohjoismaissa 
Kuivatusongelmat Ruotsissa ja Norjassa ovat hyvin samanlaisia kuin Suomessa. 
Suomessa ja Norjassa kuivatusongelmat johtuvat yleensä tieverkon 
poikkileikkausprofiilista. Ruotsissa syynä on puolestaan tyypillisesti maan alavuus ja 
siten tulviminen. Myös Suomessa esiintyy paljon tästä syystä johtuvia 
kuivatusongelmia. (Roadex 2013) 
Tieverkon poikkileikkausprofiilista aiheutuvat kuivatusongelmat ilmenevät 
sivukaltevassa maastossa. Sivukaltevassa maastossa tietä ympäröivä maanpinta on tien 
toisella puolella tierakenteen pohjan yläpuolella ja toisella puolella alapuolella. 
Sivukaltevassa maastossa pohjavesi virtaa tai pyrkii virtaamaan tierakenteen ali tai läpi. 
Sivukaltevassa maastossa tien ylärinteen puolella on sivuoja, mutta alempi puoli on 
yleensä maanpinnan tasossa tai se on rakennettu pientareelle. Joskus tien alemmallakin 
puolella on sivuoja. Toisinaan sivukaltevassa maastossa pohjaveden virtausta pyritään 
estämään salaojituksen avulla. (Roadex 2013; Saarenketo 2009) Kuvassa 17 esitetään 
periaatekuva sivukaltevassa maastossa olevan tien poikkileikkausprofiilista. Suomessa 
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sivukaltevan maaston kuivatusongelmia on tutkittu muun muassa Kemin, Kittilän ja 
Rovaniemen alueella.   
 
 
Kuva 17. Sivukaltevassa maastossa olevan tien poikkileikkausprofiili. (Saarenketo 
2009, s. 9.) 
 
Norjan ero muihin Pohjoismaihin verrattuna on, että siellä on paljon tuntureita ja 
vuonoja. Tämä takia Norjan tiestöstä 72 % on sivukaltevassa maastossa.  
Sivukaltevuuden ja suurten korkeuserojen takia teiden sivuluiskat voivat olla hyvinkin 
jyrkät, mikä puolestaan synnyttää kuivatusongelmia teiden luiskiin. Luiskien 
stabiliteetin ollessa huono valuu tien sivuluiska ojan pohjalle tukkien sen. 
Haastavimmat kuivatusongelmat tästä syystä ovatkin tieleikkauksien sivuojat ja tien 
yläpuolinen sivuoja sivukaltevassa maastossa. Sivukaltevan maaston kuivatuspuutteet 
näkyvät tyypillisimmin tien reunan routavaurioina ja leikkausluiskien syöpymisenä. 
Pahimmillaan kuivatusongelmat ovat keväällä lumien sulaessa päällysteen reunassa 
veden aiheuttaman eroosion takia. (Roadex 2013, Saarenketo 2009, s. 8 – 19.) Kuvassa 
18 esitetään sivukaltevassa maastossa olevan tien reunavauriota. 
 
 
Kuva 18. Sivukaltevassa maastossa sijaitsevan tien sivuoja on tukkeutunut, minkä takia 
tienreunan päällyste on alkanut halkeilemaan. (Saarenketo 2009, s.18.) 
 
Ruotsin yleinen kuivatusongelma esiintyy tulvariskialueilla missä vesi kyllästää 
tierakenteen aiheuttaen pysyviä muodonmuutoksia. Ruotsin suurimmat 
kuivatusongelmat ovatkin tasaisilla ja alavilla alueilla, missä vesi seisoo ojissa. 
Kuivatusongelmat johtuivat pääsääntöisesti peltoalueiden laskuojien pituuskaltevuuden 
puutteista. Toinen tyypillinen kuivatusongelma Ruotsissa on myös sama kuin Suomessa 
eli puuttuvat ja tukkeutuneet yksityistieliittymärummut. Ruotsissa myös yksityisten 
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talojen ja niiden piha-alueet teiden läheisyydessä vaikeuttavat kunnollisen kuivatuksen 
järjestämistä, koska ojille ja kuivatusparannuksille ei ole riittävästi tilaa. (Roadex 2013) 
 
Norjan ja Ruotsin tyypillisimmät kuivatusongelmat 
Norja 
 Johtuvat tyypillisesti tien poikkileikkausprofiilista. 
 Tieleikkauksien sivuojien ja tien yläpuolinen sivuojien sivukaltevuus, jonka 
vuoksi maa-aines valuu hienoilla maalajeilla sekä jyrkillä kaltevuuksilla tien 
sivuluiskasta ojaan tukkien sen. 
 Lumien sulaessa veden aiheuttama eroosio tien päällysteen reunassa. 
Ruotsi 
 Veden kyllästämät tierakenteet alavilla alueilla. 
 Peltoalueiden laskuojien pituuskaltevuuden puutteet ja tästä johtuva veden 
seisominen ojissa. 
 Puuttuvat ja tukkeutuneet yksityistieliittymärummut ovat tyypillisiä 
kuivatusongelmia.  
 Liian pienet tai kokonaan puuttuvat sivuojat yksittäisten talojen ja niiden piha-
alueiden ja tien välissä. 
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4 PÄÄLLYSTEVAURIOT JA 
PAIKKAUSMENETELMÄT 
Tässä luvussa käsitellään erilaisia päällystevaurioita ja niiden syntymiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Lisäksi käydään läpi paikkauksia päällystevaurioiden korjausmenetelminä.  
Päällystevaurioita ovat kaikki tien pinnan muodonmuutokset, rikkoutumat ja muut 
liikennettä häiritsevät, vaarantavat tai tien rakennetta haittaavat paljaan tien pintaviat. 
Päällystevauriot jakautuvat liikennettä, tien rakennetta ja ympäristöä haittaaviin 
vaurioihin. Päällystevaurion syntyyn on monia syitä, mutta keskeisimmät johtuvat tien 
kuivatusongelmista ja rakennevioista. Myös sääolosuhteilla ja liikennöitävyydellä on 
vaikutusta vaurioihin. Tien rakenteelliset virheet pyritään korjaamaan, jotta vältyttäisiin 
päällystevaurion uusiutumiselta. (Tiehallinto 2009c, s. 12.) 
Paikkauksella tarkoitetaan tiepäällysteen pienehköjä kunnossapitotoimenpiteitä, 
joiden avulla päällyste pidetään tien liikenteellisen merkityksen kannalta riittävän 
tasaisena ja ehjänä. Päällysteen reikiintymisen estämisellä edistetään tieverkon 
ajomukavuutta. Keskeisenä tavoitteena paikkauksessa on pitää tien pinta liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa ja siirtää samalla tien uudelleen päällystämistä myöhemmäksi. 
Paikkauksen laajuutta rajaa lähinnä vain kustannusten suhde saavutettavaan hyötyyn. 
Paikkaustyön kiireellisyys ja vuodenaika vaikuttavat paikkauksen vauriotyyppiin ja 
käytettävissä oleviin paikkausmenetelmiin. Pääperiaatteena on, että vauriot kannattaa 
korjata ajoissa niiden ollessa vielä pieniä. Ennakoivalla paikkaustoiminnalla saadaan 
monesti laadullisesti ja taloudellisesti parempi lopputulos kuin epäsuotuisissa 
paikkausolosuhteissa tehtävällä laajamittaisella tilapäispaikkauksella. (Tiehallinto 
2009c, s. 11 – 16.) 
Paikkauksen laatuun ja sen kehittämiseen kannattaa ja edellytetäänkin panostamaan. 
Paikkauksen käyttäminen osana päällysteen taloudellista elinkaarta edellyttää riittävää 
ennakointia, oikeiden paikkausmenetelmien valintaa, laadukasta ja oikea-aikaista 
toteuttamista siten, että tien pinta pysyy ehjänä. (Tiehallinto 2009c, s. 16.) 
4.1 Päällystevauriotyypit 
Päällystevauriot voidaan jaotella kolmella eri tavalla: liikennettä ja tien rakennetta 
haittaavat sekä ympäristöhaittoja aiheuttavat vauriot. Jaotteluun vaikuttavat vaurion 
muoto ja syntytapa. (Tiehallinto 2009c, s. 12.) Päällystevaurioiden luokat ja 




Taulukko 3. Päällystevauriotyypit ja niiden ominaisuuksia (muokattu lähteestä 
Tiehallinto 2009c, s. 11 – 16.). 
Päällystevaurio
-tyyppi 











 Purkaumat  
 Reiät 
 Liukkaat kohdat 













Tieverkolla on tunnistettavissa seitsemän erilaista päällystevauriotyyppiä. Tien 
pinnan vauriot voivat olla erilaisia epätasaisuuksia, päällysteen purkaumia tai 
halkeamia. (Tiehallinto 2009c, s. 13 – 15; Roadex 2013) Päällystevaurioita esitellään 
tarkemmin kuvissa 19 ja 20. 
 
 
Kuva 19. Tieverkon päällystevaurioita ovat pitkittäis- ja poikittaisepätasaisuudet 
(muokattu lähteistä Tiehallinto 2009c, s. 13 – 15; Roadex 2013). 
Pitkittäisepätasaisuudet ovat tien pituussuuntaisia ja 
yleensä aaltomaisia painumia tai lyhyitä routa- ym. 
kohoumia tai vanhan tai muun rakenteen 
liittymäkohdan jyrkkiä porrastuksia. Tavallisimmat 
syntymismekanismit pitkittäisepätasaisuuksille on 
päällysteen deformoituminen, tierakenteen 
jälkitiivistyminen ja pohjamaan painuminen 
routimisen tai työvirheen takia.  
Poikittaisepätasaisuudet ovat päällysteen kulumis- 
tai deformaatiouria tai tierakenteen muodonmuutoksia 
pyöränurien tai päällysteen reunassa. Päällysteen 
raaka-aineet ja tien liikennemäärät sekä ajonopeus 
vaikuttavat päällysteen kulumisnopeuteen. Tien leveys 





Kuva 20. Tieverkon päällystevaurioihin kuuluvat erilaiset päällysteen purkaumat ja 
halkeamat (muokattu lähteistä Kubanek & Karcher 2012; Tiehallinto 2009c, s. 13 – 15; 
Roadex 2013). 
Avoimet kohdat ovat tien pinnan paljaita kohtia, joista 
päällyste on kulunut osin tai kokonaan pois. Ne syntyvät 
päällysteen pintaan esimerkiksi kun massa lajittuu 
päällystämisen aikana tai hienoaineksesta ja bitumista 
muodostama mastiksi kuluu pois päällysteen pinnasta 
Purkaumat syntyvät kun kiviaines kuluu pois päällysteestä ja 
muodostaa vähitellen kuopan. Purkaumat ovat muodoltaan 
laaja-alaisia ja loivareunaisia.  
Reiät ovat jyrkkäreunaisia ja pidemmälle kehittyneempiä 
kuoppia kuin purkaumat. Niitä on yleensä monta vierekkäin. 
Purkaumat ja varsinkin reikäpurkaumat vaikuttavat haittaavasti 
ajomukavuuteen.  
Halkeamat syntyvät ajokaistalle tien poikittaissuunnassa sekä 
pitkittäin ja vinosti. Pituushalkeamat aiheutuvat ajoradan 
keskiosan reunoja suuremmasta routanoususta. Varsinkin 
pitkittäisten ja vinojen halkeamat syntyyn vaikuttavat 
epätasainen routiminen tai painuminen. Myös tien reunan liian 
jyrkkä luiska voi edesauttaa pitkittäisten ja vinojen halkeamien 
muodostumista. Poikittaishalkeamat puolestaan aiheutuvat 
lähinnä päällysteen tai päällysrakenteen kutistumisesta 
pakkasella. Päällysrakenteesta johtuvat halkeamat ovat 
syvempiä ja saattavat ulottua luiskaan asti.  
Verkkohalkeamat ovat halkeamien erikoistapaus ja ne ovat 
tyypillisiä yksikerroksisten päällysteiden vaurioitumistapoja. 
Ne ovat monikulmaisia repeämiä, jotka johtuvat tien 
puutteellisesta kantavuudesta tai päällysteen alla olevan 
sitomattoman kantavan kerroksen liian suuresta 
hienoainespitoisuudesta. Verkkohalkeamista ei ole sellaisenaan 
haittaa liikenteelle, mutta ajan kuluessa ne tihentyvät nopeasti 
ja aiheuttavat lohkojen purkaantumista.  
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4.2 Päällystevaurioiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä 
Yleensä päällystevaurion syntyyn ei ole yhtä syytä vaan monet tekijät vaikuttavat 
vaurion kehittymiseen. Esimerkiksi tien päällysteen purkautuminen voi johtua 
päällystemassan lajittumisesta, liian pienestä sideainepitoisuudesta tai 
kerrospaksuudesta verrattuna maksimiraekokoon, puutteellisesta liimauksesta, massan 
puutteellisesta jäätymis-sulamiskestävyydestä, saumojen tiivistämisestä tai tierakenteen 
kuivatuspuutteesta, huonoista rakentamisolosuhteista tai päällysteen alustan virheistä. 
Reunamurtumissa lisätekijänä on vielä sivuttaistuen puuttuminen. (Tiehallinto 2009c, s. 
12 – 21.) 
 




 Heikko kantavuus 
 Materiaali- tai työvirheet 
 Väärät materiaali- tai menetelmävalinnat 
 Karheutuksen puuttuminen ja 
 Materiaalien kemiallinen vanheneminen. 
 
Liikennerasituksella kuvataan liikenteestä aiheutuvia kuormia ja niiden 
haittavaikutuksia tien kestävyydelle. Tien kestävyyteen vaikuttavat liikenteen määrä, 
raskaan liikenteen osuus liikenteestä sekä henkilöautojen nastarenkaiden aiheuttama tien 
pinnan kuluminen. Liikennerasitukset näkyvät tien urautumisena ja ohentumisena. 
(Pihlajamäki 2001, s.5 – 8.) 
Sää vaikuttaa pitkällä aikavälillä tien pinnan vaurioitumiseen. Sään vaikutuksesta 
tien pintakerrokseen muodostuu purkaumia, reikiä, avonaisia kohtia ja halkeamia sekä 
verkkohalkeamia. Sääilmiöistä rankat sateet, paahtava auringonpaiste ja kovat pakkaset 
vaikuttavat eniten tien pintamateriaalien, kuten bitumin, rakenteen ja ominaisuuksien 
deformoitumiseen ja kemialliseen vanhenemiseen. (Tiehallinto 2009c, s. 12 – 21.) 
Routimisella tarkoitetaan roudan eli veden jäätymisestä johtuvan kovettuneen 
maakerroksen ei-toivottua käyttäytymistä. Routimisen vaikutuksesta tien kantavuus 
heikkenee hienojakoisilla maalajeilla. Muita roudan vaikutuksia ovat maan kohoaminen 
eli routanousut sekä maan pintaan roudan nostamat kivet ja lohkareet. Roudan 
aikaansaamia päällystevaurioita ovat poikittaisepätasaisuus, halkeamat ja 
verkkohalkeamat. Roudasta aiheutuvat vahingot ovat pysyviä, kuten rakenne- ja 
päällystevauriot tai hitaasti palautuvia, kuten pohjamaan kantavuus. Maa voi toisinaan 
myös pelkästään routaantua, jolloin maan tilavuus ei muutu. Tällöin maan kantavuus 
voi jopa parantua, kun maassa oleva vesi jäätyy. (Hartikainen 1998, s. 17 – 19.) 
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Heikko kantavuus johtuu tien rakennekerroksien paksuuksien ja materiaalien 
puutteista. Tien heikko kantavuus näkyy päällysteen poikittaisepätasaisuutena, 
halkeamina sekä verkkohalkeamina. (Tiehallinto 2009c, s. 12 – 21.) 
Materiaali- tai työvirhe kuvaa tien päällystämiseen käytetyn materiaalin virhettä 
tai huonoa laatua sekä päällystyksessä tehtyjä toimenpidevirheitä. Materiaali- ja 
työvirheestä johtuvia päällystevaurioita ovat poikittais- ja pitkittäisepätasaisuudet, 
halkeamat sekä verkkohalkeamat. (Tiehallinto 2009c, s. 12 – 21.) 
Väärillä materiaalin tai menetelmien valinnoilla tarkoitetaan tien 
päällystämisessä vääränlaista tai huonosti kohteeseen soveltuvaa päällystemateriaalia 
sekä väärin valittua päällystämismenetelmää. Väärät materiaali- ja menetelmävalinnat 
johtuvat monesti tietämättömyydestä, kiireestä tai resurssipuutteista. Väärät materiaali- 
ja menetelmävalinnat voivat olla kaikkien päällystevaurioiden syynä. (Tiehallinto 
2009c, s. 12 – 21.) 
Karkeutuksen puuttuminen nopeuttaa tien pintamateriaalin kulumista ja lisää 
liikenneturvallisuusriskiä kun tien pinta on sateella sileä ja liukas. Karkeutuksen 
puuttuminen näkyy tien pinnan avonaisuutena. (Tiehallinto 2009c, s. 12 – 21.)  
Materiaalin vanheneminen vaikuttaa tien pintamateriaalin kaikkiin muihin 
vaurioitumistapoihin pois lukien pitkittäisepätasaisuudet. Säällä on huomattava vaikutus 
tien pintamateriaalin vanhenemiseen. Esimerkiksi auringon paahde ja kovat pakkaset 
muuttavat tien pintamateriaalina käytetyn bitumin kemiallisia ominaisuuksia siten, että 
sen rakenteesta tulee hauraampi ja kovempi. (Tiehallinto 2009c, s. 12 – 21.) Taulukossa 






















Taulukko 4. Päällystevauriot ja niiden syntymiseen vaikuttavat tekijät (muokattu 
lähteestä Tiehallinto 2009c, s. 12 – 21.). 
 
 Päällystevauriotyyppi  













































































Liikennerasitukset x x x x x   
Sää x  x x  x x 
Routiminen  x    x x 
Heikko kantavuus x x    x x 
Materiaali- tai työvirhe x x x x x x x 
Väärät materiaali- tai 
menetelmänvalinnat 
x x x x x x x 
Materiaalien 
vanheneminen 
  x x x x x 
 
Päällystevaurion syntymistä edesauttaa tien märkyys ja huonosti hoidettu kuivatus. 
Paikkauksesta syntynyt päällysteen kaltevuusvirhe puolestaan heikentää tien 
pintakuivatusta. Näin ollen päällystevaurion syntyyn vaikuttaa väylän kuivatusongelmat 
ja kuivatusongelmiin puolestaan vaikuttaa päällysteen paikkaus.  
Kuivatuksen laiminlyönti johtaa ”noidankehään”. Se saa alkunsa kun väylän 
kuivatusta ei ole hoidettu asianmukaisesti. Tällöin teihin alkaa syntyä kosteudesta 
johtuvia päällystevaurioita. Vaurioiden paikkauksen yhteydessä saattaa päällysteen 
kaltevuus muuttua tai syntyä pykälä, kun vanhan pinnan päälle lisätään uutta 
päällystettä.  Päällysteen kaltevuuden ollessa liian pieni alkaa vettä kertyä tien pinnalle 










Teiden kuivatuksesta huolehtimalla asianmukaisesti, vältytään ajautumassa 
”noidankehään”. Kuvassa 21 esitetään kuivatuspuutteiden ja päällystevaurioiden 




Kuva 21. Väylän päällystevaurion syntyminen kuivatuspuutteen takia (muokattu 
lähteestä Päällysteiden paikkaus 2009, s.12 – 15.). 
 
Suoraan kuivatuksen puutteista johtuvat päällystevauriot ovat purkaumia ja reikiä, 
pitkittäisepätasaisuutta ja pituussaumahalkeamia sekä vinoja halkeamia. Tämän takia 
monien päällystevaurioiden syntyyn pystytäänkin vaikuttamaan parhaiten tien 
kunnossapidosta ja kuivatuksesta huolehtimalla. (Tiehallinto 2009c, s.12 – 15.) 
4.3 Päällysteiden paikkaus 
Päällysteiden taloudelliseen ylläpitoon kuuluu osana paikkaus. Tien 
uudelleenpäällystäminen tulee taloudellisessa mielessä kysymykseen vasta, kun 
riittävän suuri osa tien pinnasta on huonokuntoista tai päällystämiselle on jokin muu 
peruste, kuten vanhentuneen pinnan uusiminen, pinnan muotoilu tai tierakenteen 
kantavuuden lisääminen. Laadukas ja ennakoiva paikkaaminen lisää taloudellisesti 






















Paikkaus muodostuu neljästä eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään 
havainto päällystevauriosta sekä päätös päällystevaurion paikkaamisesta. Seuraavassa 
vaiheessa valitaan sopiva paikkausmenetelmä ja materiaali. Tähän vaikuttaa päällysteen 
vauriotyyppi, tienrakenne ja tien liikennöitävyys sekä vuodenaika. (Tiehallinto 2009c, s. 
11 – 37.) Kuvassa 22 on esitetty paikkauksen eri vaiheet. 
 
 
Kuva 22. Paikkauksen vaiheet (muokattu lähteestä Tiehallinto 2009c, s. 11 – 37.). 
 
4.4 Paikkausmenetelmät 
Paikkausmenetelmä valitaan yleensä siten, että saavutetaan riittävän hyvä lopputulos 
mahdollisimman pienin vuosikustannuksin. Riittävän hyvän lopputuloksen 
laatuvaatimuksena ovat lähes alkuperäisen päällysteen tasaisuus ja tiiviys tien 
pintarakenteessa. Paikkauksessa ja saumauksessa puolestaan vaaditaan muun 
päällysteen mukaista ehjyyttä ja tasaisuutta sekä tyydyttävää ulkonäköä. Paikkaukset 
voidaan toteuttaa pysyvinä ja tilapäisinä paikkauksina. (Tiehallinto 2009c, s. 16 – 18.) 
Erilaisia paikkaustekniikoita on olemassa kymmenkunta ja ne soveltuvat 
käytettäväksi eri tavalla eri vuodenaikoina ja vauriotilanteissa. Pääsääntöisesti 
parhaaseen lopputulokseen päästään kun korjaukset tehdään normaalin 
päällystyskauden aikana. (Tiehallinto 2009c, s. 18 – 37.) 
4.4.1 Pysyvä ja tilapäinen paikkaus  
Pysyvällä paikkauksella päällysteen vauriot korjataan paikkaustöiden laatuvaatimusten 
mukaisesti. Pysyviä paikkauksia tehdään sekä normaalien vaurioiden 
paikkaustoiminnan yhteydessä että ennakoivana paikkauksena. Ennakoivassa 
paikkauksessa päällysteen alkavat reiät ja purkaumat korjataan hyvissä olosuhteissa. 
Ennakoivan paikkauksen tavoitteena on estää päällysteen vaurioituminen liian huonoon 
kuntoon ja / tai tilapäispaikkojen tekeminen huonoissa olosuhteissa. Ennakoivan 
paikkauksen toteuttaminen vaatii tiestön pinnan kunnon seurantaa ja sen tuntemista. 
• Päällystevaurion havaitseminen 
  
• Korjaustoimenpiteen suunnittelu 
  
• Paikkausmateriaalien ja menetelmien valinta 
  
• Paikkauksen totuetus 
33 
 
Alkavista vaurioista, uusista halkeamista ja pienistä rei’istä tietäminen onkin tärkeää, 
kun suunnitellaan ennakoivia paikkaustoimenpiteitä. (Tiehallinto 2009c, s. 16.) 
Tilapäispaikkauksessa vaurioitunut päällysteen kohta korjataan siten, että tienkohta 
saadaan pidettyä turvallisena ja liikennöitävässä kunnossa, kunnes vaurioitunut kohta 
päästään korjaamaan hyvissä sääolosuhteissa pysyvän paikkauksen laatuvaatimusten 
edellyttämällä tavalla. Tilapäispaikkausta käytetään päällystevaurion korjaamiseen, jos 
vaurio on liikenteelle vaarallinen, ajomukavuutta oleellisesti haittaava tai nopeasti 
laajeneva eikä sitä voida heti paikata pysyvällä paikkausmenetelmällä. 
Tilapäispaikkauksia tehdään talvikautena, jolloin pysyvän paikkausmenetelmän ja -
materiaalin käyttö ei ole mahdollista sään kylmyyden takia, sekä silloin kun tie tullaan 
lähivuosina päällystämään kokonaisuudessaan uudelleen. Tilapäispaikkauksia tehdään 
myös kustannussyistä, koska niiden toteuttamiseen tarvitaan vähemmän resursseja ja 
paikkausmateriaalit ovat halvempia. Tilapäispaikkaus on kuitenkin pitemmällä 
tähtäimellä kalliimpaa, varsinkin kun verrataan vuosikustannuksia ennakoivaan 
paikkaukseen. (Tiehallinto 2009c, s. 17.) 
4.4.2 Paikkaustekniikat 
Paikkausmenetelmiä käytetään lähinnä reikien, urien ja painumien täyttämiseen, vaikka 
ne soveltuvat myös kaikkien muiden päällystevaurioiden korjaamiseen. Paikkauksen 
laatutavoite on, että paikattu kohta on ehjä, vanhan päällysteen veroinen ja kuluu 











 Kannukaatosaumaus ja 
 Massasaumaus. 
 
Asfalttibetonipaikkaus (AB-paikkaus) tehdään asfalttibetonimassalla, joko käsin 
tai koneellisesti riippuen paikkauskohteen koosta. Asfalttibetonipaikkaus soveltuu 
parhaiten käytettäväksi pitkittäis- ja poikittaisepätasaisuuksien sekä verkkohalkeamien 
korjaamiseen. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 26.) 
Valuasfalttipaikkauksessa valumassa on kuumaa ja se sekoitetaan paikanpäällä. 
Valuasfalttipaikkoja tehdään pääsäätöisesti vilkasliikenteisillä teillä, joko käsin tai 
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kelkalla. Valuasfalttipaikkausta voidaan tehdä myös talvella, koska menetelmä ei vaadi 
alustaan liimaamista tai jyräämistä. Valuasfalttipaikkaus soveltuu parhaiten purkaumien 
ja reikien korjaamiseen. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 28.) 
Koneellisesti tiivistetty valuasfalttipaikkaus (KT-valuasfalttipaikkaus) sopii 
halkeamien, reikien, urien ja painumien korjaamiseen. Koneellisessa 
valuasfalttipaikkauksessa valuasfalttimassa levitetään ja puristetaan kiinni paikattavaan 
kohteeseen. Koneellisesti tiivistetyn valuasfaltin hyvä puoli on se, että sitä ei uudelleen 
paikkauksen yhteydessä tarvitse jyrsiä toisin kuin perinteistä valuasfalttipaikkaa. 
(Tiehallinto 2009c, s. 20 – 28.) 
PAB-paikkauksia (pehmeitä asfalttibetoni-paikkauksia) ovat kaikki PAB-tyypin 
asfalttimassoilla tehdyt paikkaukset. PAB-paikkauksissa alusta kuivataan tarvittaessa 
ennen paikkaamista. PAB-paikkauksia tehdään sekä käsin että koneellisesti. PAB-
paikkausta käytetään ensisijaisesti purkaumien, pinnan avonaisuuden, 
verkkohalkeamien sekä halkeamien kunnostamiseen. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 30.) 
Sirotepaikkauksessa paikattavan kohdan vauriot täytetään bitumiliuosta olevan 
sideaineen ja kiviaineksen avulla. Sirotepaikkauksessa paikattavaan kohtaan 
ruiskutetaan ensin sideaine ja sen jälkeen lisätään heti sirotekiviaines. Ylimääräinen 
kiviaines harjataan tieltä pois 1 – 5 vuorokauden kuluttua. Sirotepaikkaus soveltuu 
parhaiten käytettäväksi pinnan avonaisuuden ja verkkohalkeamien paikkaamiseen. 
(Tiehallinto 2009c, s. 20 – 32.) 
Sirotepuhalluspaikkauksessa paikkausmassa valmistetaan paikan päällä ja 
ruiskutetaan heti paikattavaan kohteeseen. Sirotepuhalluspaikkausta menetelmä 
soveltuu pinnan avonaisuuden ja verkkohalkeamien paikkaamisen lisäksi myös 
käytettäväksi purkaumien ja reikien paikkaamiseen. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 33.) 
Urapaikkauksessa tien pinta kuumennetaan ja vaurioitunut tien kohta jyrsitään 
pois. Tarvittava lisämassa ja sideaine lisätään jyrsintärummun eteen, missä ne 
sekoittuvat jyrsinnän yhteydessä vanhan päällysteen kanssa. Tämän jälkeen massa 
levitetään ja tiivistetään. Urapaikkauksessa on erotettavissa kaksi menetelmää; uraremix 
ja uraremo. Uraremossa jyrsintäalue on leveämpi ja tien pinnan kuumentaminen ennen 
jyrsintää ei ole välttämätöntä. Lisäksi Uraremossa sideaine ruiskutetaan erikseen 
lisämassan sekaan toisin kuin uraremix-paikkauksessa. Urapaikkauksella pystytään 
korjaamaan hyvin kaikki muut päällysteen vauriot lukuun ottamatta 
pitkittäisepätasaisuuksia. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 36.) 
Avarrus- ja kannukaatosaumaus ovat päällysteen halkeamien korjausmenetelmiä, 
jossa päällystehalkeama juotetaan kiinni bitumisella sideaineella. Avarrussaumaus 
muodostuu viidestä työvaiheesta, joita ovat halkeamien avarrus, puhdistus, 
puhalluskuumennus, saumausaineen levitys ja jälkihoito. Kannukaatomenetelmässä ei 
ole avarrusta eikä puhdistusta. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 42.) 
Massasaumauksessa päällysteen halkeama juotetaan kiinni hienorakeisella 
asfalttimassalla. Asfalttimassa valmistetaan sekoittamalla kuuman bitumin sekaan 
kalkkikivijauhetta ja mursketta. Asfalttibetonimassa levitetään halkeamaan 
tarkoitukseen tehdyllä erikoislevittimellä. (Tiehallinto 2009c, s. 20 – 42.) Taulukossa 5 
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esitetään eri paikkausmenetelmien ensisijainen soveltuvuus erilaisten pinnan 
päällystevaurioiden korjaamiseen.  
 
Taulukko 5. Paikkausmenetelmien ensisijainen soveltuvuus erilaisten pinnan 



















































































































Pitkittäisepätasaisuus x          
Poikittaisepätasaisuus x      x    
Purkaumat x x x   x x    
Reiät x x x   x x    
Pinnan avonaisuus     x x x    
Verkkohalkeamat x    x x x    
Halkeamat   x x x  x x x x 
 
Lämpötilaolosuhteiden ja kuivuuden suhteen vaativin paikkausmenetelmä on 
sirotepaikkaus. Valuasfalttipaikkaus ja PAB-paikkaus ovat vähiten vaativat 
paikkaustekniikat. Tämä on yksi syy miksi valuasfalttipaikkoja tehdään niin paljon. 
(Tiehallinto 2009c, s. 18.) 
4.5 Paikkausmenetelmän valinta 
Paikkaustyön kiireellisyyteen vaikuttaa ensisijaisesti päällystevaurion aiheuttama 
liikenneturvallisuutta vaarantava riski, toiseksi ajomukavuudelle aiheutunut oleellinen 
haitta sekä kolmanneksi vaurion laajenemisen nopeus ja ympäristöriski. Tämän jälkeen 
paikkaukseen tulevat hitaasti laajentuvat vauriot ja muut vauriot. (Tiehallinto 2009c, s. 
17 – 18.) 
Päällystevaurion korjausmenetelmää valittaessa on ensin selvitettävä vaurion 
syntysyy. Erityisen tärkeää tämä on, kun päällystevaurion syntymisen oletetaan 
johtuvan routimisesta tai heikosta kantavuudesta. Routivalla ja heikosti kantavalla tiellä 
päällystevauriot uusiutuvat nopeasti paikkauksen jälkeen, jos routivuus- ja 







Paikkausmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät 
 Kulutuskerroksen laji eli tien pinnan materiaali 
 Vaurion esiintymismuoto ja syy 
 Tien liikennemäärä ja tieluokka 
 Vaurion kasvuvauhti 
 Paikkauksen kiireellisyys ja 
 Uudelleen päällystämisen ajankohta.  
 
Paikkausmenetelmän tai -materiaalin valinnassa on oleellista huomioida, etteivät ne 
saisi haitata tai rajoittaa tien uudelleen päällystämistä tai myöhempiä korjausmenetelmiä 
ja -materiaaleja. Päällystevaurion korjaamiseen soveltuu yleensä useampi erilainen 
tekniikka, mutta lopullinen paikkausmenetelmä valitaan käytettävissä olevien 
resurssien, todennäköisen paikkausmateriaalin yksikköhinnan sekä muiden näkökohtien, 
kuten kestoiän ja liikenneturvallisuuden perusteella. (Tiehallinto 2009c, s. 12 – 19.) 
4.6 Paikkauksen merkitys tienpidossa 
Tienpinnan pienet vauriot kuten alkavat reiät ja halkeamat, joiden kautta vesi pääsee 
päällysteeseen ja sen pinnan alle, laajenevat nopeasti märissä ja kylmissä olosuhteissa. 
Ilman ennakoivaa paikkausta pienet vauriot saattavat johtaa laaja-alaisin sekä 
epäedullisissa olosuhteissa tehtäviin heikkolaatuisiin ja vuosikustannuksilta kalliisiin 
tilapäispaikkauksiin sekä muihin kalliimpiin toimenpiteisiin. Suunnitelmallinen 
paikkaus takaa hyvän päällysteen laadun. (Tiehallinto 2009c, s.16; Arola et al. 2012a, s. 
3 – 8.)  
Paikkauksen avulla ylläpidetään nykyisen tieverkon liikennöitävyys ja pidennetään 
sen käyttöikää. Paikkauksen avulla säästetään resursseja ja parannetaan ylläpidon 
tehokkuutta, kun ei aina päällystetä koko tietä uudelleen vaan korjataan ainoastaan 
ongelmia aiheuttavat tienkohdat. Kuitenkaan paikkauksen taloudellisuudesta ei ole 
olemassa tutkimustietoa, vaan paikkauksen merkitystä tienpidolle perustellaan 
käytännön kokemuksin ja havainnoin. Esimerkiksi liikenteen sujuvuus ja 
liikenneturvallisuus säilyvät tai parantuvat, kun tiessä olevia vaarallisia reikiä ja uria 
korjataan. Lisäksi tasainen tienpinta on tärkeä ajomukavuuden kannalta. (Tiehallinto 











Paikkauksen merkitys tienpidossa 
 Liikenneturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen 
 Tieverkon liikennöitävyyden säilyttäminen 
 Tiestön käyttöiän lisääminen 
 Tien pinnan lisävaurioiden estäminen 
 Tien päällysteen tasaisuuden ylläpitäminen 
 Liikenteen sujuvoittaminen 
 Ajomukavuuden ylläpitäminen ja 




5 HOIDON JA YLLÄPIDON YHTEISTYÖ 
Tässä luvussa käsitellään haastattelujen pohjalta kuivatuksen ja paikkauksen 
asemoimista hoidon ja ylläpidon tuotteisiin ja siihen liittyviin ongelmiin. Luvun alussa 
pohditaan rajapintaan vaikuttavia tekijöitä kirjallisuuslähteiden ja haastattelujen 
perusteella. 
Luvun lopussa esitellään meneillään olevia paikkaukseen ja kuivatukseen liittyviä 
tai viime vuosina päättyneitä pilottihankkeita. Hankkeista esitellään niiden tavoitteita, 
haasteita ja saavutettuja hyötyjä. 
5.1  Rajapinnan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä 
Tiestön hoidon ja ylläpidon välissä on toiminnallinen rajapinta kuivatus- ja 
paikkaustöiden teettämisessä. Kuivatuksen ja paikkauksen liittyvä keskeinen ongelma 
hoidon ja ylläpidon rajapinnassa on, että vastuita ja tehtävien toteutusta ei ole kaikissa 
ELY-keskuksissa selkeästi määritelty. Epäselvät vastuut ja tehtävän toteutukseen 
liittyvät ongelmat aiheuttavat osaltaan päällysteiden kunnon huonontumista tieverkolla. 
Vuonna 2013 päällysteiden ylläpitoon käytetään 139 Milj. euroa, mukaan lukien 
tiemerkinnät. (Liikennevirasto 2012e, s. 15.) 
 Hoidon ja ylläpidon välistä rajapintaa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. 
Näitä näkökulmia ovat tilaajaorganisaation näkökulma, palveluntuottajan näkökulma ja 
tierakenteen kunnossapidon näkökulma. Tilaajaorganisaation näkökulmasta 
paikkaukseen ja kuivatukseen liittyvän kunnossapidon suunnitellussa ja hankinnassa on 
kehitettävää. Hankintakeskeinen tienpito on johtanut tilaajien mukaan siihen, että 
hoidon ja ylläpidon urakoissa muun muassa kuivatuksen ja paikkauksen välille on 
syntynyt rajapintaongelmia, jotka haittaavat kyseisten työvaiheiden ja -menetelmien 
kehittymistä. 
Haastattelujen ja muun aineiston perusteella on havaittavissa puutteita kuivatuksen 
ja paikkauksen toimenpiteiden ohjelmoinnissa sekä tiedonkulussa. Nämä ongelmat 
heijastuvat suoraan tieverkon kuntoon. Esimerkiksi tiet, joilla on kuivatuspuutteita 
reikiintyvät nopeammin. Paikkaustyön riittämätön koordinointi johtaa heikkolaatuisiin 
ja pitkällä aikavälillä kalliisiin paikkausratkaisuihin.  
Liikenneviraston ja ELY-keskusten välinen ohjauksen haasteellisuus vaikuttaa 
kuivatuksen ja paikkauksen rajapinnan ongelmiin. Ohjauksen problematiikkaa voidaan 
myös tarkastella rahoitusongelmana; kunnossapidon kokonaisrahoitus jakaantuu 
hoitoon ja ylläpitoon. Koska nykyinen väylänpidon strategia takaa hoidon rahoituksen, 
joustaa ylläpidon rahoitus kun kunnossapidon kokonaisrahoitus pysyy vakiona.  
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Eräs kuivatuksen rajapintaongelmana on myös, se että itse kuivatusongelman 
määritelmä eroaa hoidossa ja ylläpidossa. Hoidossa kuivatusongelman olemassa olo 
nähdään vasta kun vesi seisoi tiellä tai ojissa, kun taas ylläpidossa kuivatusongelman 
määritelmänä pidetään, että vettä esiintyy ylipäätään tierakenteessa. Kun hoidossa ja 
ylläpidossa itse termi määritellään eritavalla, ei voida olettaa, että kuivatustyötä 
hoidettaisiin samalla tavalla.  
5.2 Haastattelut 
Haastattelututkimuksia varten laadittiin haastattelulomake, joka muodostui 
kahdestatoista kysymyksestä. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan kymmenen 
kappaletta. Haastattelulomake esitetään liitteessä 1. Haastateltavat on valittu tienpidon 
eri sidosryhmistä. Kymmenestä haastateltavasta kahdeksan toimi tilaajana, yksi 
urakoitsijana ja yksi ulkopuolisena konsulttina. Tarkemmat tiedot haastateltavista 
löytyvät liitteestä 2.  
Haastateltavat luokiteltiin tilaajan näkökulmaa käsittelevään ryhmään, joka 
muodostui ELY-keskusten ja Liikenneviraston henkilöstölle ja konsultille tehdyistä 
haastatteluista sekä urakoitsijan näkökulmaa käsittelevään ryhmään. Lisäksi kaikkien 
haastateltavien ollessa yksimielisiä puhutaan vain haastateltavista. 
Haastatteluja analysoitiin kokoamalla niistä saatuja tietoja. Tietoja vertailtiin muusta 
aineistosta saatuihin faktoihin teiden kuivatuspuutteista ja tien päällysteen vaurioista 
sekä niiden syntysyistä. Haastatteluista saadut kehitysideat hoidon ja ylläpidon 
yhteistyön parantamiseksi koottiin ja luokiteltiin listaksi. Tärkeimmiksi havainnoiksi 
arvioitiin ne, jotka saivat eniten huomiota haastatteluissa. 
5.2.1 Kunnossapidon yhteistyö 
Tiedonkulku ja varsinkin kunnossapitosuunnitelmien välittäminen kaikille osapuolille 
olivat yksi selkeimmistä hoidon ja ylläpidon rajapinnan ongelmien aiheuttajista 
kuivatuksen ja paikkauksen osalta. Haastattelujen perusteella hahmoteltua tiedonkulkua 
eri osapuolten välillä on havainnollistettu kuvassa 23. Palvelusopimuksissa ei 
tämänkaltaista tiedonkulun ongelmaa todettu olevan. Nykyisellä toimintatavalla tieto 
tehtävistä ylläpitotoimista kulkee ELY-keskusten ylläpidon ohjelmoinnista hoidon 
aluevastaaville, ylläpitovastaaville ja investointivastaavalle. Hoidon aluevastaavalta 
tieto kulkee alueurakoitsijalle, joka välittää tiedon eteenpäin omille aliurakoitsijoilleen. 
Tiedonvaihtoa ei yleensä tapahdu eri aluevastaavien ja ylläpitovastaavien välillä, kuten 
ei myöskään eri alue- ja aliurakoitsijoiden välillä. Tästä syystä urakoitsijoilta saatava 
palaute huonokuntoisista päällysteistä ja kuivatuspuutteista ei välity aliurakoitsijoilta 
ELY-keskusten ohjelmointiin, missä sitä tarvittaisiin teiden kunnossapidon suunnittelua 
varten. Haastatteluissa kaikki osapuolet pitivät tiedonkulun puutteita erittäin pahana 





Kuva 23. Tiedonkulun ongelmat ylläpidon ja hoidon välillä nykytilanteessa.  
 
5.2.2 Kuivatukseen liittyvät ongelmat 
Haastatteluiden pohjalta esiin tulleet kuivatusongelmat vastasivat muussa 
lähdemateriaalissa kuvattuja kuivatuspuutteita. Haastattelujen mukaan yleisimmät 
kuivatuspuutteet Suomen tiestöllä johtuivat ojien ja rumpujen huonosta kunnosta sekä 
pintakuivatuksen puutteista. Varsinkin tilaajat korostivat yksityistierumpujen 
ongelmallisuutta, jotka johtuivat liittymärumpujen omistuksesta ja ylläpitovastuusta.  
Hoidon ja ylläpidon välisen yhteistyön puutteet kuivatussuunnitelmien tekemisessä 
ja niiden hyödyntämisessä ovat tilaajien mielestä johtaneet siihen, että hoidossa tehtävää 
kuivatusta ei välttämättä ole toteutettu siellä missä muutaman vuoden sisällä ylläpidossa 
tehtäisiin päällystystä. Tällöin ylläpidossa joudutaan tekemään päällystettävän tieverkon 
osalta kuivatustoimenpiteitä, jolloin resurssien käyttö ei ole tehokasta ajoitusvirheen 
takia tai vaihtoehtoisesti kuivatustyöt jäävät tekemättä kokonaan. Tilaajat kokivat 
kuivatustyön arvostuksen puutteen aiheuttavan kuivatustyön laatuongelmia.  
Puutteellisen kuivatuksen suunnittelun suurin ongelma oli tilaajien mukaan ELY-
keskusten toiminnassa, ei niinkään hoidon sopimuksissa tai urakoitsijan toiminnassa. 
Urakoitsijat kyllä toteuttavat kuivatuksen määräysten mukaan, kunhan sitä osataan 
ELY-keskuksesta tilata ja vaatia. Tilaajat kertoivat, että heidän suunnittelunsa 
alueurakoissa oli nimellistä, mikä puolestaan johti siihen, että kuivatuksen 










































kaikkein oleellisimmat. Tällä hetkellä kuivatuskohteet päätetään seuraavalle vuodelle 
hoidon alueurakoitsijan ehdotuksen perusteella. ELY-keskusten tehtävänä on valvoa 
alueurakoita, mutta niillä ei ole ollut useinkaan käytössä riittävästi resursseja tehokkaan 
valvonnan toteuttamiseen. Tilaajat kertoivat, että kuivatustietoja sisältävän tietokannan 
puuttuminen on osaltaan vaikuttanut ELY-keskuksen toiminnassa esiintyviin 
puutteisiin, koska tilaajilla ei ole aikaa kiertää maastossa valitsemassa tehokkaampia 
kuivatuksen kunnostuskohteita. 
Eräs keskeinen ongelma kuivatuksessa tilaajien mukaan oli, että varsinaista 
kuivatustyötä, kuten ojien perkausta, tehtiin määrällisesti vähän tieverkon laadukkaan 
ylläpidon kannalta. Tilaajat kertoivat, että alueurakoissa tehtävästä kuivatustyöstä vain 
10 % tehtiin päällystetyllä tieverkolla. Tällöin kuivatusta toteutettiin yleensä alle yksi 
juoksukilometri / urakkakausi, joten on todennäköistä että sitä ei tehty riittävästi 
päällystetyn tieverkon taloudellisen kunnossapidon kannalta.  
Kuivatustyön laatu on heikentynyt viime vuosikymmenien aikana, koska 
kuivatukseen liittyvä ammattikoulutus on vähäistä ja eläkepoistuma suurta. Tilaajat 
kertoivat myös, että monesti alempi tieverkko, joka on syntynyt vanhoille kulkureiteille, 
ei sisältänyt ohjeiden vaatimia tienrakennekerroksien paksuuksia sekä niiden 
rakennusmateriaalit soveltuivat tierakennukseen huonosti. Vääränlainen tierakenne 
saattoi olla syynä tien routimiseen, kantavuuden pettämiseen, päällysteen 
vaurioitumiseen sekä veden kertymiseen tien rakennekerroksiin ja pinnalle.  
Tilaajien mukaan myös jatkuvasti kiristyvä kunnossapidon rahoitustaso on johtanut 
taloudellisten ja henkilöresurssien vähenemiseen, mikä on tuottanut ongelmia 
kuivatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla tai vähemmällä resurssimäärällä 
pitäisi saada enemmän aikaan. Tilaajat kertoivat, että kuivatuksen toteutuksesta 
puuttuukin kokonaisuuden hallinta. He kokivat, että kuivatustyö ei ole pitkäjänteistä, 
jatkuvaa ja systemaattista, eikä kuivatuspuutteiden syitä tunnisteta riittävän hyvin. 
 
Kuivatustyön ongelmia 
 Ojista ja rumpujen heikosta kunnosta johtuvat kuivatuspuutteet. 
 Pintakuivatuksen puutteet, joiden takia tien pinta alkaa rappeutua. 
 Kuivatustietoja ei kerätä yhdenmukaisesti ja systemaattisesti tiettyyn paikkaan 
kaikkien saataville. 
 Kuivatussuunnitelmia ei laadita kaikista kohteista eikä niitä hyödynnetä 
kuivatuksen suunnittelussa. 
 Kuivatusmäärät ovat liian vähäisiä taloudellisen tienpidon kannalta. 
 Kuivatustyön ohjelmoinnissa esiintyy puutteita, jolloin kuivatusta ei tehdä 
oikea-aikaisesti tien ylläpidon kannalta. 
 Kuivatustyön merkitystä ei ole yleisesti ymmärretty eikä siihen ole panostettu, 
mikä puolestaan näkyy tieverkon kunnon huonontumisena. 
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5.2.3 Keinoja kuivatuksen parantamiseen 
Haastattelujen mukaan tehokkaimpia keinoja kuivatuksen parantamiseen tieverkolla 
olivat kuivatustyön suunnitelmallisuuden ja koordinoinnin parantaminen. 
Tulevaisuudessa tienpidon rahoituksen painopiste on siirtymässä yhä enemmän uusien 
teiden rakentamisesta kunnossapitoon, joten on oleellista ylläpitää jo olemassa olevan 
tieverkon kuntoa ja taata näin sen mahdollisimman pitkä käyttöikä. Kunnossapidon 
taloudellisiin haasteisiin voitaisiin haastateltavien mukaan vastata kuivatuksen 
hankintatapojen kehittämisellä sekä paremman ohjeistuksen avulla. Kuivatustöiden 
hankintaa pitäisi tilaajien mukaan uudistaa niin, että se motivoisi urakoitsijoita 
toteuttamaan kuivatusta laadukkaasti ja kehittämään kuivatusmenetelmiä. Tärkeintä 
kuitenkin tilaajien mukaan oli, että kuivatuskohteita etsittäisiin yhteistyössä 
päällysteasiantuntijoiden kanssa niin, että kuivatuksen parantaminen tehtäisiin aina 
ensisijaisesti niille tienjaksoille minne olisi tulossa lähiaikoina päällystystoimenpiteitä. 
Kuivatuksen ohjeistusta pitäisi myös uudistaa ja koulutusta lisätä sekä uusia 
kuivatustekniikoita kehittää tehokkaan kuivatuksen takaamiseksi ja tieverkon kunnon 
säilyttämiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi kuivatustietoja pitäisi alkaa keräämään 
systemaattisesti yhteen paikkaan kaikkien kuivatustyötä tekevien osapuolten saataville.  
Kuivatukseen käytettävä rahoitus pitäisi tilaajan mukaan kohdentaa erikseen 
ylemmän ja alemman tieverkon kuivatuksen parantamiseen. Näin kuivatusta saataisiin 
parannettua kattavammin koko tieverkon kannalta. Kuivatuksen parantaminen pitäisi 
aloittaa suunnitellusti pahimmista kuivatuspuutteita sisältävistä kohteista eli pää- ja 
sivutierummuista sekä laskuojista, jotta tieverkon lisävaurioituminen saataisiin kuriin. 
Kuivatuksen lisäämisen hyötyjä arvioitaessa on tärkeää ymmärtää, että hyödyt näkyvät 
viiveellä. 
 
Kuivatuksen parantamisen avainasiat tieverkolla ovat 
1. Volyymin lisääminen 
2. Tehokkaiden, taloudellisesti järkevien kuivatuskohteiden, etsiminen hoidon 
ja ylläpidon yhteistyönä 
3. Hyvät ohjeet kuivatustyön toteutukseen 
4. Kuivatuksen hankintatapojen kehittäminen urakoitsijoita ja innovointia 
suosivammaksi ja motivoivammaksi 
5. Urakoitsijan osallistuminen jo kuivatuksen suunnitteluvaiheessa ja 
6. Kuivatuksen huolellinen toteutus ja valvonta. 
 
5.2.4 Paikkauksiin liittyvät ongelmat 
Tilaajien mukaan paikkausten ongelmana oli, ettei tien kunnossapitoa suunnitella 
pidemmällä aikavälillä vaan keskitytään hetkellisiin toimenpiteisiin ja lyhyen tähtäimen 
kustannusten minimointiin. Tämä on johtanut siihen, että usein joudutaan toteuttamaan 
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paikkauksia, jotka eivät ole tienpidon näkökulmasta kokonaistaloudellisesti tehokkaita. 
Tällainen paikkaustoiminta on aiheuttanut tilaajien mukaan kunnossapidolle 
ylimääräistä työtä, kun esimerkiksi valuasfaltilla tehdyt paikkaukset joudutaan 
poistamaan, ennen kuin tie voidaan päällystää uudelleen. Paikkauksen ongelmaksi 
tilaajat mainitsivat myös sen, että paikkausmateriaaleja käytettiin erityisesti talviaikana 
tarpeettoman paljon tien pinnan vaurioita korjattaessa. Esimerkiksi valuasfalttia 
valmistetaan vain pääkaupunkiseudulla ja kun sitä on tilattu niin ”ylimääräistä” 
valuasfalttia on levitetty myös sellaisille tiejaksoille, missä sitä ei tarvita tai siitä on jopa 
haittaa tuleville ylläpitotöille. Näin toimittiin siksi, että valuasfalttista maksettiin 
urakoitsijalle tonnihinnan perusteella ja sen säilöminen myöhempää käyttöä varten oli 
vaikeaa. Tämä on johtanut tilaajien mukaan ainakin Pirkanmaalla liialliseen valuasfaltin 
käyttöön paikkauksessa. Tilaajien mukaan paikkaustöiden puutteellinen koordinaatio 
ELY-keskuksissa ja paikkauksen hankkiminen erilaissa urakoissa on aiheuttanut sen, 
että paikkaustoimintaa ei aina tehnyt alan ammattilainen ja näin ollen riski 
huonolaatuiselle paikkaukselle oli korkea. 
Paikkaustyön ongelmaksi tilaajat kokivat myös sen, että paikkaustietoja ei kirjata 
mihinkään rekisteriin, missä ne olisivat kaikkien osapuolten nähtävillä. Urakoitsijoilla 
oli kyllä omat rekisterinsä, mutta niissä oleva tieto ei välittynyt tilaajien käyttöön. Osan 
tilaajista mukaan paikkauksen ohjeistus oli vanhentunutta, riittämätöntä ja huonosti 
tunnettua. Lisäksi tilaajien mielestä paikkaustyön toteutuksessa ei aina ole noudatettu 
ohjeita. Liikenneviraston toimintalinjojen pitäisi tilaajien mukaan ohjata tehokkaammin 
paikkausta. Nykyisin toimintalinjat eivät kuitenkaan ota riittävästi kantaa paikkauksen 
ja kuivatuksen tekemiseen, eikä niiden sisältämät toimintaohjeet vastaa enää nykyistä 
rahoitustilannetta ja laatuvaatimuksia.  
 
Paikkaustyön ongelmia 
 Paikkauksien ohjelmoinnin ja koordinoinnin puutteet 
 Ohjelmoimattomien paikkauksien suuri määrä 
 Ohjelmoitujen paikkauksien ajoittaminen järkevästi tien uudelleen 
päällystämisen kannalta 
 Eri toimijoiden päällekkäiset työvaiheet 
 Paikkaustiedot eivät ole kaikkien osapuolten saatavilla ja 
 Ammattitaidon puutteet ja paikkausohjeiden noudattamattomuus johtavat 
huonolaatuisiin paikkauksiin. 
 
5.2.5 Keinoja paikkauksen parantamiseen 
Paikkaustoiminnan järkevöittämiseksi on luotu uusia sopimusmalleja, joita tällä hetkellä 
testataan erilaisina pilottiurakoina. Uusien sopimusten avulla pyritään parantamaan 
kuivatuksen laatua ja tehostamaan toteutusta sekä vähentämään suunnittelematonta 
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paikkaustoimintaa. Kunnossapidon hankintakäytäntöjä uudistamalla voidaan saada 
hyviä tuloksia tienpidon kuivatuksen ja paikkauksen hoitoon. Tästä on saatu erittäin 
hyviä kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan PÄÄLPA-hankkeiden alueilla.  
Tilaajat eivät olleet yksimielisiä paikkausurakointimallin, eli urakoiden, joissa 
tehdään vain paikkauksia, soveltuvuudesta kaikkialle Suomeen. Varsinkin ELY-
keskukset, joiden alueella tieverkko on vähäliikenteistä ja sisältää runsaasti sorateitä 
kokivat, etteivät erilliset paikkausurakat ole järkeviä. Lisäksi pelkästään paikkausta 
sisältävä urakka vaatii tieverkon päivystystä, joka puolestaan velvoittaisi hoidon 
alueurakan päivystäjän lisäksi toisen päivystäjän toimimista alueella. 
Paikkauksen ohjelmointiin tarvittaisiin enemmän koordinointia, suunnitelmallisuutta 
ja yhteistyötä hoidossa tehtävän kuivatuksen suunnittelun kanssa. Yleisesti kaivattiin 
yhtenäistä mallia ja ohjeistusta eri ELY-keskuksille urakka-asiakirjojen sopimusten 
laadintaan. Lisäksi paikkaustoiminta kaipaa uudenlaisen paikkauskulttuurin luomista. 
Paikkaustietojen keräämistä pitäisi kehittää siten, että paikkaustietoja kerättäisiin 
systemaattisesti rekisteriin, joka olisi kaikkien paikkaustyön osapuolten nähtävillä ja 
hyödynnettävissä. 
 
Haastattelujen pohjalta saadut keskeisimmät ideat paikkauksen parantamiseen 
 Yhtenäisten ohjeiden laatiminen paikkauksen toteutukseen ja hankintaan. 
 Paikkausten kohdentaminen ja ohjelmointi siten, että niistä saadaan 
mahdollisimman suuri hyöty. 
 Ohjelmoimattomien paikkausten minimointi siten, että paikkaustyön laatu ja 
suunnitelmallisuus paranevat ja ylläpidon tehokkuus paranee. 
 Ohjelmoitujen paikkausten optimointi siten, että pystytään siirtämään uudelleen 
päällystämistä. 
 Paikkauksen ohjelmoinnin koordinoinnin, suunnitelmallisuuden ja hoidon 
välisen yhteistyön lisääminen. 
 Eri toimijoiden toiminnan yhteensovittaminen siten, että päällekkäiset työvaiheet 
poistuvat. 
 Uusien paikkaussopimusmallien kokeilut ja niistä saatujen palautteiden 
hyödyntäminen. 
 Paikkaustietojen systemaattinen kirjaaminen yhteen kaikille avoimeen rekisteriin 
ja paikkaustietorekisterin hyödyntäminen. 
 
Paikkauksen tärkeydestä tienpidon taloudellisuuden kannalta ei ole olemassa 
tutkimustietoa. Tilaajat kertoivat, että tällä hetkellä paikkauksen tärkeyttä perustellaan 
lähinnä tien liikennöitävyyden kannalta. Paikkauksen taloudellista kannattavuutta 
pidemmällä aikavälillä verrattuna tien uudelleen päällystämiseen pitäisi tutkia erilaisissa 
olosuhteissa. Tällaisen tutkimuksen tekeminen ja sen pohjalta saatujen havaintojen 
analysoinnilla voitaisiin tehostaa tien päällysteiden kunnossapitoa. 
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5.2.6 Tien kunnossapidon hankinta 
Tilaajien haastatteluissa kävi ilmi, että kuivatuksen laatuun tieverkolla vaikutti hoidon 
hankintatavat ja hoitourakoitsijat sekä tieverkon kunnossapitoon osoitetun rahoituksen 
määrä. Tilaajat kokivat, että hoidon alueurakoissa esiintyneet puutteet ovat estäneet 
kuivatus- ja paikkaustyön kehittymistä. Hoidon alueurakoissa esiintyi puutteita työn 
hinnoittelun ja urakkarakenteen suhteen. Hoidon sopimuksissa kuivatus- ja paikkaustyöt 
olivat suurimmaksi osaksi yksikköhintaisia, minkä vuoksi urakoiden työmäärät olivat 
vähäisiä. Esimerkiksi sivuojien perkaus maksoi ylläpidossa enemmän kuin hoidossa. 
Työn heikon kannattavuuden takia kuivatus- ja paikkaustyön toimintatavat vääristyivät 
ja laatu heikentyi.  Hoitourakan rakenne yhden työnjohtajan varassa pitkää alihankinta 
ketjua hyödyntäen on haitannut kuivatus- ja paikkaustyön kehittymistä. 
Tilaajat toivat esille myös puutteen hoidon alueurakoissa ilmenevästä kuivatus- ja 
paikkaustyön suunnittelemattomuudesta. Alueurakoissa osa tilaajista koki työn olevan 
puutteellista erityisesti läjitysmassojen, reunapainumien ja –palteiden poiston osalta. 
Tämän he olettivat johtuvan suurimmaksi osaksi hoidon sopimusten ohjeistuksen ja 
vaatimusten puutteista. Tilaajat mainitsivat myös, että hoidon palvelusopimuksissa 
esiintyi tulkinnanvaraa, jonka seurauksena työnlaadusta voitiin tehdä erilaisia linjauksia.  
Hoidon alueurakoiden sopimukset eroavat toisistaan ja niissä on erilaisia 
vaatimuksia. Vanhemmissa hoidon sopimuksissa esiintyy enemmän 
tulkinnanvaraisuutta kuin uudemmissa. Tämä saattoi aiheuttaa ristiriitaisuutta 
haastateltavien vastauksissa hoidon sopimusten suhteen.  
 
Nykykäytännössä koettuja puutteita hoidon alueurakoissa  
 Yksikköhintaisen työn heikko kannattavuus 
 Urakkasopimusten suuri vaihtelevuus ELY-keskusten sisällä ja kesken 
 Työn koordinoinnin puutteet kuivatuksessa ja paikkauksessa ja 
 Sopimusten tulkinnanvaraisuus urakoitsijan kannalta. 
 
Nykyiset hankintakäytännöt ovat rajoittaneet kuivatuksen ja paikkauksen tehokasta 
toteutusta, mikä on johtanut osaltaan niiden nykyisiin ongelmiin. Tällä hetkellä 
kuivatus- ja paikkaustöitä optimoidaan vain urakkakohtaisesti ilman kokonaisvaltaista 
näkökulmaa tieverkkoon.  Kuivatus- ja paikkaustöiden tekeminen suunnitelmallisesti ja 
ennakoidusti teiden kunnossapidon näkökulmasta parantaisi koko tieverkon kuntoa ja 
kestoikää. Tällöin tieverkolla kuivatusta ja paikkausta toteutettaisiin siellä missä niille 
olisi tarvetta tieverkon laadukkaan ylläpidon ja tienkäyttäjän hyvän palvelun kannalta.  
Haastattelujen pohjalta kuivatus luokiteltiin hoidon tehtäväksi. Paikkauksen osalta ei 
oltu aivan yksimielisiä vaan koettiin, että paikkausta olisi mahdollista tehdä osana 
hoitoa tai ylläpitoa tai erillisenä urakkana ylläpidon sisällä.  Tilaajapuoli koki myös 
mahdolliseksi kuivatuksen hankkimisen omana urakkana, tosin tämä vaihtoehto koettiin 
hyvin innovatiiviseksi ja tarkempaa tutkimusta sekä pilotointia vaativaksi. 
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Kuivatusurakan hyvänä puolena nähtiin, että kuivatus olisi urakoitsijan päätyö ja 
urakoitsija olisi siten kiinnostunut kehittämään kuivatuksen ohjelmointia, 
kuivatusmenetelmiä jne. Tällaisissa erillisissä kuivatusurakoissa pienten ELY-keskusten 
kannattaisi tehdä yhteistyötä, jotta urakkakoot olisivat taloudellisessa mielessä järkeviä 
ja kannattavia. 
 
Haastateltujen esittämät hankintavaihtoehdot kuivatukselle 
 Hoidon alueurakka 
 Yhdistetty hoidon ja ylläpidon urakka 
 Erillinen kuivatusurakka 
 Yhteiset kuivatusurakat ELY-keskusten kesken 
   
Tilaajien mukaan paikkauksen nykyinen hankintatapa ei ole ollut täysin ongelmaton. 
Runsas ja vaihteleva urakkamuotojakauma eri ELY-keskusten välillä koettiin tilaajan 
kannalta haasteeksi, koska kuivatus- ja paikkaustöiden sisältö ja maksatusperusteet eri 
sopimuksissa vaihtelevat. Pitkät alihankintaketjut paikkauksen toteuttamisessa ovat 
estäneet paikkaustoiminnan ja -materiaalien kehittymisen kun tekijällä ei ole ollut 
mahdollisuuksia ja resursseja, eikä välttämättä myöskään kiinnostusta, kehittää 
paikkausta.  
Suurin osa tilaajista oli sitä mieltä, että paikkaustyön ei tulisi kuulua ollenkaan 
hoidon urakoissa tehtäväksi, koska sieltä puuttuivat tarvittavat kalusto- ja 
henkilöstöresurssit. Hoidossa tehtävän paikkauksen ongelmaksi osa tilaajista koki myös 
sen, että hoidossa ei tehdä hoidon tuotekortin velvoittamia isompia paikkauksia. Tämän 
takia monet haastateltavista näkivätkin paikkauksen toteuttamisen olevan järkevää 
erillisen paikkausurakoitsijan avulla, kuitenkin siten, että paikkaustyö kuuluisi edelleen 
ylläpidon alaisuuteen ja koordinointiin. Erillinen paikkausurakointi koettiin järkeväksi 
vilkasliikenteisillä teillä. 
Paikkausurakoinnin kannattavuus ja riittävän työmäärän säilyminen urakassa sekä 
työn koordinoinnin haasteet tilaajan kannalta epäilyttivät osaa tilaajista. Osa tilaajista oli 
sitä mieltä, että hoidon ja ylläpidon tehtävät kuivatuksen ja paikkauksen osalta voitaisiin 
hoitaa nykyiselläkin tavalla, kunhan valvontaa lisättäisiin. Tällöin paikkaustyö 
jakautuisi kahteen osaan eli ohjelmoimattomiin paikkauksiin, joita tehdään hoidossa, ja 
ennakoiviin paikkauksiin, joita tehdään ylläpidossa. Kolmas näkemys oli hoidon ja 
ylläpidon työtehtävien yhdistäminen. Hoidon ja ylläpidon yhdistämisessä koettiin 









Haastateltujen esittämät hankintavaihtoehdot paikkaukselle 
 Ylläpitourakka 
 Kokonaan erillinen paikkausurakka 
 Äkilliset paikkaukset hoidon alueurakoissa ja ennakoiva paikkaus ylläpidon 
urakoissa 
 Yhdistetty hoidon ja ylläpidon urakka 
 
Nykyisen hankintakäytännön toimiminen hoidossa ja ylläpidossa tarvitsisi 
tehokkaampaa valvontaa, jotta kuivatusta ja paikkausta tehtäisiin laadukkaasti ja niiden 
toteuttamismenetelmiä kehitettäisiin. 
5.2.7 Haastattelujen yhteenveto  
Hoidon ja ylläpidon rajapinnan ongelmat yhdessä niukkenevien resurssien sekä 
kasvavien liikenne- ja ilmastokuormitusten kanssa ovat aiheuttaneet tarpeen löytää 
uusia keinoja tiestön kunnossapidon tehostamiseen. Haastattelujen avulla selvitettiin 
hoidon ja ylläpidon välisessä rajapinnassa olevia kuivatuksen ja paikkauksen ongelmia 
sekä toiminnan kehittämiskeinoja.  
ELY-keskuksien toiminnasta johtuvat puutteet näkyivät haastelujen mukaan 
kuivatuksen ja paikkauksen kokonaisvaltaisen ja pitkäntähtäimen suunnittelun 
puuttumisena sekä työn koordinoinnin ongelmina. Haastattelujen mukaan ongelmallista 
oli se, ettei käytännön tienpidosta vastaavilla ELY-keskuksilla ole ollut yhtenäistä linjaa 
teiden kunnossapidon suunnittelussa. Lisäksi urakka-asiakirjossa esiintyneet kuivatus- 
ja paikkaustöiden koordinoinnin puutteet ja kuivatustyön ohjeistuksen vajavaisuus ovat 
vaikeuttaneet kunnossapidon tehokasta hankintaa ja teiden kunnossapidon suunnittelua 
pidemmälle aikavälille.  
Haastatteluissa korostui, että ylläpidon pitäisi ohjata kuivatuksen suunnittelua ja sen 
tulisi toimittaa hoidolle kuivatussuunnitelma vuosittain. Lisäksi haastattelujen mukaan 
paikkauksen ja kuivatuksen suunnitelmien pitäisi olla pidempiaikaisia, jolloin rahoitus 
myönnettäisiin pidemmälle aikavälille ja olisi siten tehokkaammin hyödynnettävissä.  
Haastattelujen mukaan hoidon alueurakoissa havaittavia puutteita kuivatuksessa ja 
paikkauksessa olivat liian vähäiset teiden kuivatus- ja paikkausmäärät, sekä huonoissa 
olosuhteissa tehtyjen suunnittelemattomien paikkauksien liian suuri osuus kaikista 
paikkauksista. Kuivatuksen ja paikkauksen toiminnankehittämiskeinot jakautuivat 
haastatteluissa ELY-keskusten hankintatavan ja urakkasopimusten, ELY-keskusten 
tiedonkulun kehittämiseen sekä kuivatus- ja paikkaustyön suunnittelun ja ohjeistuksen 
tehostamiseen. Haastateltavat kokivat myös, että koulutusta tulisi lisätä tilaajille ja 
suunnittelijoille.  Kun tilaaja osaavat tilata ja vaatia enemmän ja laadukkaampaa 
kuivatusta ja paikkausta sitä tehdään enemmän ja laadukkaammin.  
Haastatteluiden keskeinen idea hoidon ja ylläpidon välisen yhteistyön kehittämiseen 
oli tiedonkulun parantaminen ja keskustelukulttuurin luominen eri toimijoiden välille. 
Tiedonkulun tulisi olla säännöllistä ja määrämuotoista, minkä lisäksi sen pitäisi tukea 
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palautteen antoa. Esimerkiksi kuivatukseen ja päällystämiseen liittyvän tiedon 
yhdistäminen karttaliittymälle koettiin eri tahojen keskuudessa toimivaksi ratkaisuksi. 
Karttaliittymän avulla kaikki osapuolet näkisivät helposti missä on pahimmat 
kuivatuspuutteet ja minne ollaan suunnittelemassa paikkausta ja tien päällystämistä 
lähiaikoina. Aktiivinen karttaliittymä toimisi näin työn suunnittelun ja ohjelmoinnin 
sekä tekemisen apuvälineenä ja tietopankkina sekä yhteisenä keskustelufoorumina.  
Haastatteluista on tärkeä huomioida se, että haastateltavien joukko oli melko suppea, 
mikä osaltaan mahdollistaa yksittäiselle mielipiteelle vahvan merkityksen. Tämän 
vuoksi haastattelujen tulokset ovat vain suuntaa antavia. 
5.3 Meneillään olevia kokeiluja hoidon ja ylläpidon 
yhteistyön kehittämiseksi 
Hoidon ja ylläpidon yhteistyön kehittämiseksi on viime vuosina luotu erilaisia 
urakkamalleja. Seuraavassa esitellään kolme urakkamallia: KIMPPA, PÄÄLPA ja 
Lapin kuivatuspilotti. KIMPPA urakkakokeilu käynnistyy vuonna 2013. Luvussa 
esitellään KIMPPA-hankkeen haasteita ja tavoiteltavia hyötyjä. 
PÄÄLPA urakkamalli on käytössä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla. PÄÄLPA 
hankkeiden osalta käydään läpi urakan sisältöä ja kerrotaan kokeillun (pilottihankkeen) 
avulla saavutetuista hyödyistä tieverkon kunnon parantamisessa. 
 Lapin kuivatuspilotti oli käynnissä vuosina 2008 – 2012. Pilotista tehtiin 




Pirkanmaalla on käynnistymässä viisivuotinen pilottiurakka, KIMPPA (Kumppanuus ja 
Innovatiiviset Menetelmät Pirkanmaan PAikkausurakassa), jossa kaikki paikkaustyöt on 
poistettu neljästä hoidon alueurakasta ja siirretty omaan erilliseen paikkausurakkaan. 
Pilottiurakka toimii Kangasalan, Oriveden ja Tampereen sekä Sastamalan alueella. 
Paikkausurakointiin käytetään niin kutsuttua kumppanuusmallia, jonka avulla 
paikkaustoiminta on keskitetty kokonaan yhdelle urakoitsijalle.  
Pilotti tehdään Pirkanmaalla ja sillä pyritään ratkaisemaan koko maan ongelmia. 
Paikkauspilotin avulla pyritään ratkaisemaan hoidon alueurakoissa tehtävässä 
paikkaustyössä esiintyviä ongelmia. Yksi suurimmista ratkaistavista ongelmista on 
hoidossa tehtävät suuret valuasfalttipaikkamäärät, jotka vaikeuttavat ylläpidon 
toimintaa. 
Paikkauspilotin tavoitteena on testata ja kehittää uusia paikkaustekniikoita ja 
toimintamallia sekä kehittää vuorovaikutusmallia paikkaustyön eri toimijoiden välille. 
Oleellisinta kokeiluissa on, että urakoitsija seuraa aktiivisesti tieverkon kuntoa, 
paikkaustyöt suunnitellaan yhteistyössä urakoitsijan ja tilaajan kesken siten, että 
epäedulliseen aikaan tehtävien paikkaustöiden määrä minimoituu. Pilottiurakan 




1. Uuden toimintamallin hyväksyminen eri toimijoiden kesken. 
2. Ylläpitourakan ympärivuorokautisen päivystysvastuun sekä viikkotarkastusten 
järjestäminen. Perinteisesti tieverkon päivystysvastuu on ollut hoidossa, mutta 
paikkauspilotin myötä myös paikkausurakoitsijan on valvottava tieverkon 
kuntoa. 
3. Ennakoivien paikkauksien kannustimet, joiden avulla paikkaustoiminnan 
suunnitelmallisuutta kehitetään ja ohjataan. 
4. Paikkausurakan alueellinen laajuuden, keston ja volyymin saaminen riittävän 
suuret siten, että  paikkausurakointi on kannattavaa. 
5. Paikkausten tasalaatuisuuden parantaminen. 
6. Kunnossapitoon tulee yksi toimija lisää, mikä lisää jo ennestään haastavaa 
kunnossapidon koordinointia. 
 
Pirkanmaan KIMPPA-pilotissa haasteena on myös se, että hoidon alueurakoihin 
tarvitaan korvaavia työtehtäviä, kun paikkaustyö siirtyy kokonaisuudessaan ylläpitoon. 
Korvaavat tehtävät eivät saa aiheuttaa hoidon alueurakoiden volyymien pienenemistä 
käynnissä olevissa urakoissa. 
 
Paikkauspilotin avulla tavoiteltavia hyötyjä 
1. Tilaajan on helpompi hallita ja ohjata paikkausta kun on olemassa vain yksi 
paikkaustoimija, jolla on kokonaisvastuu paikkaustyön tekemisestä.  
2. Paikkausurakoitsija osallistuu päällystysohjelmointityöhön, jolloin liian hyviä 
paikkoja ei tehdä tieosuuksille jotka tullaan pian päällystämään ja vastaavasti 
osataan tehdä riittävän hyviä paikkoja sinne missä niitä tarvitaan. 
3. Päällysteiden pintakunto paranee ennakoivan paikkaustoiminnan lisääntyessä. 
4. Paikkaustyön koordinointi parantaa hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä. 




Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella paikkaus tehdään pääsääntöisesti hoidon 
alueurakan sisällä, mutta alueella on myös kaksi PÄÄLPA-pilottia, Oulussa ja 
Koillismaalla. PÄÄLPA-pilottien alueella hoidon alueurakoista on poistettu kokonaan 
paikkaaminen. PÄÄLPA-alueilla teiden ylläpidosta on solmittu erillinen 
palvelusopimus, joka kattaa sopimusalueen tieverkon ylläpitämisen palvelusopimuksen 
tuotevaatimusten mukaisessa kunnossa. PÄÄLPA-sopimusten sisällä tehdään tieverkon 
paikkaamisen ja päällystämisen lisäksi ojien perkaamista rakenteenparantamiskohteille. 
Sopimuksen kesto on 15 vuotta ja siihen kuuluu kolmen vuoden takuuaika. PÄÄLPA 
alueella tieverkko on jaettu kuuteen ylläpitoluokkaan tien kuntovaatimusten mukaisesti. 
(Holma 2008, s. 3 – 21.) 
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PÄÄLPÄ- urakoiden sisältö 
 Päällystettyjen teiden ja siltojen päällystäminen ja paikkaaminen 
 Rakenteen parantaminen 
 Sorapientareiden ylläpito 
 Tiemerkintöjen ylläpito 
 Kuntomittausten tekeminen 
 Toiminnan kehittäminen 
 Ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointi 
 Yhteistyö ja vuoropuhelu alueen muiden toimijoiden kanssa 
 Viranomaistehtävissä avustaminen ja 
 Tilaajalle raportointi. (Holma 2008, s. 3 – 8.)  
 
Oulun ja Koillismaan alueen PÄÄLPA-piloteissa on tehty havaintoja tieverkon 
kunnon parantumisesta, varsinkin paikkauksien osalta. Paikkausmäärät ovat laskeneet ja 
paikkauksien laatu parantunut. PÄÄLPA-sopimukset on todettu hyvin toimiviksi 




Kuivatuksen parantamiseksi Lapissa kokeiltiin erillistä kuivatusurakkaa vuosina 2008 – 
2012.  Kuivatusanalyysejä kuivatuksen tärkeydestä ja ongelmista tehtiin Rovaniemen ja 
Kittilän alueella. Tarkoituksena oli keskittyä paremman kuivatuksen kunnossapidon 
toteutukseen ja kuivatuksen kunnon pysyvyyden seurantaan. Kuivatusta seurattiin 
erillisissä tutkimuskohteissa. Tutkimuskohteista 41 % Rovaniemellä oli hyvin hoidettua 
ja Kittilässä vastaava prosenttiluku oli 35 %, joten kuivatuksen tehostamiseen on 
selkeästi tarvetta. Kuivatuspuutteet olivat molemmissa kohteissa samanlaisia. (Roadex 
2013) 
 
Pohjois-Suomessa tehdyissä kuivatusanalyyseissa havaittuja kuivatuspuutteita 
 Veden kulku on estynyt ojissa ulkoluiskien sortumisten takia 
 Kunnossapitosopimuksista puuttuu urakoitsijan velvollisuus poistaa paannejää 
ojasta ennen kuin vesi virtaa jo päällysteellä 
 Liittymärummut ovat huonokuntoisia ja 
 Sivuojissa on riittämätön pituuskaltevuus. (Roadex 2013) 
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6 KUIVATUS- JA PAIKKAUSTIETOJEN 
TUTKIMUSKOHTEET JA TILASTOTIEDOT 
Tässä luvussa esitellään diplomityön kuivatus- ja paikkaustietojen tutkimuskohteet ja 
tutkimuskohteista kerätyt tilastotiedot. Tutkimuskohteina olivat ELY-keskusten 
alueurakat, joita oli yhteensä 22 kappaletta. Tarkasteluja tehtiin pääsääntöisesti 
viimeiseltä kolmelta vuodelta. Poikkeuksia aiheuttivat sopimuskauden loppuminen tai 
alkaminen 2009 – 2012 välisenä ajankohtana. 
Tilastollisen tarkastelun aineistona käytettiin Tieliikennekeskuksen LIITO- ja 
Liikenneviraston AURA-tietokantoja. LIITO-järjestelmä sisältää teiden 
liikennöitävyyteen liittyviä tienkäyttäjien tekemiä ilmoituksia ja viranomaisten niiden 
perusteella tekemiä toimenpidepyyntöjä tai tiedotteita urakoitsijoille. LIITO-järjestelmä 
on viranomaistyökalu, jonka avulla asiakkaiden, urakoitsijoiden, poliisi- ja 
pelastusviranomaisten sekä Liikenneviraston viestit saatetaan alueurakoitsijan ja 
viranomaisten tietoon ja käyttöön. AURA-järjestelmä on puolestaan luotu ensisijaisesti 
alueurakoiden työmaakokouksissa käsiteltävien asioiden lähtötietojen tallentamiseen ja 
raporttien laadintaan. AURA-järjestelmää hyödynnetään myös tienpidon suunnittelussa. 
AURA- ja LIITO-järjestelmiä hyväksikäyttäen oli tarkoitus selvittää kuinka paljon 
suunnitellut ja toteutuneet kuivatuksen ja paikkauksen kilometri- ja tonnimäärät erosivat 
alueittain ja vuosittain. Kuivatuksesta kerättävien tietojen pohjalta oli tarkoitus arvioida, 
tehdäänkö avo-ojitusta, rumpujen vaihtoa ja reunapalteiden poistoa riittävästi tienpidon 
taloudellisuuden ja teiden käyttöiän kannalta. Paikkaustietoja keräämällä puolestaan 
selvitettiin eri ELY-keskusten tapoja tehdä paikkausta sekä niiden paikkauskustannuksia 
ja -määriä. Lisäksi selvitettiin mitkä ovat kuivatuksen ja paikkauksen vuosikustannukset 
eri ELY-keskuksissa.  
6.1 Tutkittavat alue-urakat 
Tutkimuskohteet olivat Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten 
alueiden hoidon alueurakat. Kuvassa 24 esitetään tutkimusalueiden maanteiden 





Kuva 24. Tutkimusalueiden maateiden jakautuminen päällystettyihin teihin ja sorateihin 
vuonna 2013. 
 
Tutkittaviksi alueurakoiksi oli valittu ne urakat, joissa on vähintään kaksi 
urakkakautta vuosien 2009 – 2012 välillä. Urakkakausi alkaa 1.10 ja päättyy 30.9. 
Urakan talvikausi on 1.10 – 31.3. Alueurakat ja niiden tiepituudet ja päällystettyjen 
teiden kilometrimäärät on esitetty ELY-keskuksittain taulukoissa 7,8 ja 9. 
 
Taulukko 7. Kaakkois-Suomen alueurakat 1.10.2009 - 30.9.2012. 




Imatran alueurakka 2009 – 2016 1080 683 
Lappeenrannan alueurakka 2009 – 2016 1286 765 
Kotkan alueurakka 2006 – 2013 959 673 
Kouvolan alueurakka 2005 – 2012 1012 676 
Yhteensä 4337 2797 
 
Taulukko 8. Pirkanmaan alueurakat 1.10.2009 - 30.9.2012. 
Pirkanmaan alueurakat Koko tiestön pituus 
(km) 
Päällystetyn tiestön pituus 
(km) 
Kangasalan alueurakka 2004 – 2011 596 353 
Oriveden alueurakka 2004 – 2011 911 597 
Parkanon alueurakka 2008 – 2015 828 477 
Tampereen alueurakka 2005 – 2012 863 763 
Vammalan alueurakka 2005 – 2012  1104 656 
Virtojen alueurakka 2008 – 2015 800 530 
Yhteensä 5102 3375 
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Taulukko 9. Uudenmaan alueurakat 1.10.2009 - 30.9.2012. 




Espoon alueurakka 2009 – 2014 564 564 
Forssan alueurakka 2009 – 2016 691 509 
Hyvinkään alueurakka 2006 – 2013 871 808 
Hämeenlinnan alueurakka 2006 – 2013 1233 1021 
Lahden alueurakka 2007 – 2012 1071 794 
Myrskylän alueurakka 2010 – 2015 314 170 
Mäntsälän alueurakka 2010 – 2015 448 367 
Nummen alueurakka 2007 – 2017 830 722 
Porvoon alueurakka 2010 – 2015 838 734 
Päijänteen alueurakka 2005 – 2012 1197 700 
Tammisaaren alueurakka 2004 – 2011 812 561 
Vantaan alueurakka 2009 – 2014 553 532 
Yhteensä 9424 7483 
 
6.2 Tilastojen analysointiperusteet 
Tilastomateriaalin käsittelyssä on päädytty tilastollisten analysointien sijasta laadullisiin 
analysointeihin, koska tilastomateriaalia oli rajoitetusti saatavilla tutkimuskohteista. 
Tietoja vertailtiin ELY-keskusten omien alueurakoiden kesken ja eri ELY-keskusten 
välillä. Tietojen vertailu laadullisten menetelmien avulla antoi kuvan alueellisista eroista 
eri työmenetelmien, -määrien ja kustannusten välillä. Tulokset koottiin 
pylväsdiagrammeiksi, joista eroavuudet ovat helposti nähtävillä. Tilastojen analysoinnin 
lopuksi pohdittiin virhelähteitä sekä tulosten paikkansapitävyyttä ja kattavuutta. 
Tilastomateriaalien käsittelemistä varten tarkempia lisätietoja on selvitetty jokaisen 
ELY-keskuksen alueelta kahdesta urakasta. Lisätietojen avulla on muodostettu avo-
ojituksen ja rumpujen uusimisen ja vaihtamisen keskimääräistä määrää kuvaavat 
prosenttiluvut päällystetyllä tieverkolla. Lisätietojen selvittämiseksi urakat on valittu 
siten, että ne kuvaavat parhaiten Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan eri 
urakkatyyppejä ja urakkakokoja. Näin ollen tutkimustuloksista saatavien lukujen 










Urakat, joista on kerätty lisätietoja 
 Parkanon alueurakka 2008 – 2015 
 Virtojen alueurakka 2008 – 2015 
 Nummen alueurakka 2007 – 2017 
 Forssan alueurakka 2009 – 2016 
 Imatran alueurakka 2009 – 2016 
 Kotkan alueurakka 2006 – 2013 
 
6.3 Kuivatuksen volyymit 
Kuivatusvolyymien tarkastelua varten AURA-järjestelmästä otettiin tietoja päällystetyn 
tieverkon rumpujen korjaamisesta ja uusimisesta sekä avo-ojituksen ja reunapalteen 
poiston toteutuneista määristä. Lisäksi kerättiin tietoa lisätöistä ja äkillisistä 
hoitotoimenpiteistä, jotka käsittelivät kuivatuspuutteita ja päällystevaurioita. Näiden 
tietojen avulla nähtiin kuinka paljon kuivatukseen liittyviä toimenpiteitä tehdään eri 
ELY-keskusten alueurakoissa. Tietoa käsitellään erikseen valta-, kanta- ja seututeiden 
osalta ja yhdysteiltä. 
 
AURAsta kerättyjä kuivatukseen liittyviä tietoja 
 Päällystetyn tieverkon rumpujen korjaus ja uusiminen (m) 
 Päällystettyjen valta-, kanta- ja seututeiden avo-ojitus (jm) 
 Kaikkien päällystettyjen teiden avo-ojitus (jm) 
 Päällystettyjen teiden reunapalteiden poisto (jm) 
 Kuivatuksen puutteista aiheutuvat lisätyöt päällystetyllä tieverkolla (€) 
 Kuivatukseen liittyvien työvaiheiden yksikköhintaiset kustannukset (€) 
 
Kuivatustöiden kustannusten laskentaa varten oli AURA-järjestelmästä saatavia 
tietoja tarkennettava alueurakoiden hoidon palvelusopimuksista. Kuivatuksen 
kustannukset jakautuivat kokonais- ja yksikköhintaiseen työhön. Palvelusopimuksien 
avulla saatiin selville kuivatukseen liittyvän kokonaishintaisen työn määrä ja 
kustannukset. Kuivatuksen kustannustarkastelut tehtiin Kaakkois-Suomen alueelta. 
(Tiehallinto 2005; Tiehallinto 2006b; Tiehallinto 2009a; Tiehallinto 2009b) 
Kuivatuksen kustannuksia tarkastellaan yhdessä paikkauksen kustannusten kanssa 
luvussa 6.4.3.  
6.3.1 Päällystetyn tieverkon avo-ojitus ja reunapalteiden poisto 
Kuivatuksen osalta tarkasteltiin avo-ojitusta koko päällystetyllä tieverkolla ja 
erikseen valta-, kanta- ja seututeillä. Suurin osa AURA-järjestelmään kirjatusta avo-
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ojituksesta tehdään soratieverkolle. Tilastomateriaalien analysointia varten kerätyistä 
lisätiedoista selvisi, että avo-ojituksesta vain 3 % tehtiin päällystetyllä tieverkolla. 
Kuvissa 25 ja 26 esitetään Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueurakoiden 
reunapalteen poisto- ja avo-ojitusmääriä. Kuvan 26 kuivatustiedot ovat suhteutettu 
tiestökilometreihin.  
Alueurakoiden kuivatustöiden määristä oli tutkimusajanjaksoina havaittavissa 
vähenemistä. Kaakkois-Suomessa urakkakautena 2011 – 2012 kuivatusmäärät olivat 
kokonaisuudessaan vain 42 % urakkakauden 2009 – 2010 määristä.  Urakkakautena 
2011 – 2012 reunapalteen poisto hinnoittelu muuttui kokonaishintaiseksi, jonka vuoksi 
sitä ei enää tilastoitu erillisenä. Kuivatustyömäärät urakkakautena 2010 – 2011 olivat 
155 % edellistä vuotta suuremmat. Näin huomattava kasvu edelliseen urakkakauteen 
johtuu mitä ilmeisimmin edellisen urakkakautena tekemättä jääneiden kuivatustöiden 
tekemisenä. 
Pirkanmaan osalta kuivatustyömäärissä ei ollut havaittavissa yhtä suurta vaihtelua 
kuin Kaakkois-Suomessa. Pirkanmaalla kuivatustyö tehtiin pääsääntöisesti avo-
ojituksena yhdysteille. Uudellamaalla kuivatusmäärät laskivat 41 % 
tutkimusajanjaksona. Avo-ojituksen määrät laskivat enemmän kuin reunanpalteen 
poistomäärät. Uudenmaan kuivatustyössä positiivinen havainto oli, että valta-, kanta- ja 
seututeiden avo-ojitusmäärä pysyivät urakkakauden 2009 – 2010 tasolla. 
  
 
Kuva 25. Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELy-keskusten kuivatustyön 


























































































Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Uusimaa 
Reunapalteen poisto [jkm] 
Avo-ojitus, vt-, kanta- ja seututiet [jkm] 
Avo-ojitus, muut päällystetyt tiet [jkm] 
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Suhteuttamalla kuivatustiedot tiekilometrimääriin havaittiin, että Uudellamaalla ja 
Kaakkois-Suomessa reunapalteen poistomäärät olivat samaa tasoa. Pirkanmaalla 
päällystetyn tieverkon kuivatuksen parantaminen tapahtui lähes yksinomaan 
yhdysteiden avo-ojituksena. Pirkanmaalla tehtiin suhteessa tiestökilometreihin 
enemmän avo-ojitusta kuin Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.  
Uudellamaalla valta-, kanta- ja seututeiden avo-ojitusta on tehty keskimäärin 20 % 
kaikista kuivatustoimenpiteistä. Kaakkois-Suomen alueella urakkakautena 2011 – 2012 
on valta-, kanta- ja seututeiden avo-ojitusta tehty 25 % kaikista kuivatustoimenpiteistä.  
 
 
Kuva 26. Kuivatustöiden keskinäiset kustannusosuudet Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan 
ja Uudenmaan ELY-keskuksista urakkakausina 2009 – 2012. 
 
6.3.2 Ojituskierto 
Ojituskierrolla tarkoitetaan aikaa, minkä kuluessa koko alueen tiestön ojat ovat 
kertaalleen kunnostettu. Ojituskierron pituudella on vaikutusta tiestön kuntoon. Noin 
kymmenen vuotta sitten on arvioitu, että Suomessa ojituskiero vaihtelee 10 – 30 vuoden 
haarukassa ja on keskimäärin 20 vuotta. (Kuusisto 2004, s. 21.) Ojituskierron pituuteen 
vaikuttaa maaperän laatu, esimerkiksi karkearakenteisessa ja vähän humusta 
sisältävässä maalajissa ojat pysyvät pidempään hyvässä kunnossa kuin paljon humusta 
sisältävässä ja hienojakoisessa maalajissa. (Tielaitos 1993)  
AURA-järjestelmästä kerättyjen kaikkien teiden avo-ojitusta koskevan tiedon 
pohjalta saatiin selville, että Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla koko tiestön 





























































































Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Uusimaa 
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keskiarvon alapuolelle. Uudellamaalla koko tiestön ojituskierto oli puolestaan 27 vuotta, 
joka on ojituskieroa kuvaavan haarukan yläpäässä.   
AURA-järjestelmästä kerättyjen avo-ojitustietojen pohjalta saatiin selville, että 
päällystetyllä tieverkolla ojituskierto vaihteli Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan 70 
vuodesta Pirkanmaan yli 200 vuoteen. Päällystetyn tieverkon ojituskierron pituus oli 
monikertainen kun verrataan koko tiestön ojitusta, joten on oletettavaa, että päällystetyn 
tieverkon avo-ojitusta tulisi lisätä huomattavasti, jotta tieverkon kunto säilyisi ja teiden 
ylläpito olisi taloudellista. 
Suuret vaihtelut päällystetyn tieverkon ojituskierrossa johtuivat osittain siitä, että 
päällystetyllä tieverkolla tehdään ojitustöitä, joista osa jää kirjaamatta järjestelmään, 
esimerkiksi tien uudelleen päällystämisen yhteydessä. Päällystetyn tieverkon pitkä 
laskennallinen ojituskierto ei näin ollen anna todellista kuvaa päällystetyn tieverkon 
ojitustarpeista. 
6.3.3 Päällystetyn tieverkon rumpujen korjaus ja uusiminen 
Rumpujen uusimisen ja korjaamisen osalta ei AURA-järjestelmässä erikseen erotella 
päätie- ja sivutierumpuja. Tilastomateriaalien analysointia varten kerätyistä lisätiedoista 
selvisi kuitenkin, että 31 % kaikista tieverkolla uusittavista ja korjattavista rummuista 
kunnostettiin päällystetyllä tieverkolla. Päällystetyn tieverkon rumpujen uusimisen ja 
korjaamisen osalta havaittiin, että Kaakkois-Suomessa rumpujen uusinta oli kaikkina 
urakkakausina 800 – 1000 metriä / urakkakausi. Pirkanmaalla urakkakautena 2011 – 
2012 rumpuja vaihdettiin puolet vähemmän kuin muina urakkakausina.  
Uudellamaalla on havaittavissa nouseva trendi rumpujen uusimisen ja korjaamisen 
suhteen siten, että rumpuja on kunnostettu joka vuosi reilut 200 m enemmän kuin 
edellisenä urakkakautena. Päällystetyn tieverkon rumpujen uusinnan ja korjaamisen 
metrimäärät ELY-keskuksittain on esitetty kuvassa 27. 
 
 
Kuva 27. Rumpujen uusiminen ja korjaaminen Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja 
Uudenmaan ELY-keskuksista urakkakausina 2009 – 2012. 
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6.4 Paikkauksen volyymit 
Paikkausvolyymien tarkastelemista varten AURA-järjestelmästä kerättiin tietoja eri 
paikkausmenetelmistä ja niiden määristä. Tarkasteltavat paikkausmenetelmät olivat 
kuuma- ja kylmäpäällystäminen, massasaumaus sekä saumojen juottaminen bitumilla 
tai mastiksilla.  
 
AURAsta kerätyt paikkaukseen liittyviä tietoja 
 Päällysteiden paikkaus kuumapaikkauksella (tn) 
 Päällysteiden paikkaus kylmäpaikkauksella (tn) 
 Päällysteiden paikkaus massasaumauksella (tn) 
 Saumojen juottaminen bitumilla (jm) 
 Saumojen juottaminen mastiksilla (jm) 
 Paikkaukseen liittyvien työvaiheiden kokonaishintaiset kustannukset (€) 
 Paikkaukseen liittyvien työvaiheiden yksikköhintaiset kustannukset (€) 
 
Uudenmaan osalta paikkausten määrä- ja kustannustiedot olivat puutteellisia, joten 
niitä ei voida vertailla suoraan Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan paikkauksesta saataviin 
tietoihin. Tästä syystä kunnossapidon kokonaiskustannusten muodostumiseen 
analysointiin käytettiin vain Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan kustannustietoja. 
6.4.1 Kuuma- ja kylmäpaikkaus 
Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla tien pinnan 
paikkausta toteutettiin joko kuuma- tai kylmämenetelmällä. Paikkausmenetelmien 
suhteen oli havaittavissa että kylmäpaikkaaminen oli huomattavasti yleisempää kuin 
kuumapaikkaaminen. Paikkauksen tonnimäärät suhteutettiin tiestökilometreihin. 
Kaakkois-Suomen alueella kylmäpaikkaamisen osuus oli kaikista paikkauksista 
tutkittuina urakkakausina 80 %. Pirkanmaalla kylmäpaikkauksen osuus oli 75 – 80 % ja 
sen osuus oli kasvanut viimeiseen urakkakauteen asti. Uudellamaalla kylmäpaikkauksen 
osuus oli 75 – 80 % ja sen osuus kaikesta paikkauksesta oli hieman laskenut 
urakkakauteen 2011 – 2012. Kuvassa 28 on esitetty kylmä ja kuumapaikkausmäärät 





Kuva 28. Kylmä- ja kuumapaikkausmäärät Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja 
Uudenmaan ELY-keskuksissa suhteutettuna tiestökilometreihin. 
 
6.4.2 Paikkauksen kustannukset 
Paikkauksen kustannuksia varten tarkasteltiin saumojen juottamiseen ja 
päällystemenetelmän valintaan käytettyjä euroja / urakkakausi. Paikkauksen 
kustannustiedot eivät ole täysin kattavia kaikkialta. 
Pirkanmaalta paikkausta koskevat tiedot olivat kattavat. Tosin saumojen juottamista 
mastiksilla tehtiin vain kahdessa urakassa.  Myös Kaakkois-Suomen osalta 
paikkaustiedot olivat kattavat. Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan urakoissa ei tehty 
reunapalkin ja päällysteen välisen sauman tiivistämistä. 
Uudenmaan osalta tiedot olivat vajavaisia, mukana tarkasteluissa oli 10 urakkaa. 
Tarkasteluista jätettiin pois Hyvinkää ja Nummen urakka. Lisäksi saumojen 
juottamisesta bitumilla koskevassa tarkastelussa oli yhdeksän urakkaa ja saumojen 
juottamisessa mastiksilla kolme urakkaa. 
Tutkimusten pohjalta havaittiin, että paikkauksen kustannukset olivat pysyneet 
Kaakkois-Suomessa tutkittuina urakkakausina noin 0,7 – 0,8 miljoonassa eurossa. 
Lisäksi havaittiin, että paikkauksen eri osa-alueiden kustannukset olivat pysyneet suurin 
piirtein samoina urakkakaudesta toiseen. Pirkanmaalla paikkauksen kustannuksissa 
havaittiin voimakas nousu urakkakautena 2011 – 2012. Paikkauksen kustannukset olivat 
nousseet peräti 1,2 miljoonaa euroa. Tämä johtui kuuma- ja kylmäpaikkauksen määrien 
puolitoistakertaistumisesta. Erityisesti kuumapaikkaus määrät olivat moninkertaistuneet 
Kangasalalla, Orivedellä ja Parkanossa. Kylmäpaikkauksia puolestaan tehtiin kaikissa 
Pirkanmaan urakoissa edellistä urakkakautta enemmän. Eniten kylmäpaikkaustenmäärä 
nousi Vammalassa, peräti 260 % edellisestä urakkakaudesta. Uudellamaalla 





























































































Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Uusimaa 
ELY-keskukset 
Kylmäpaikkaus ml. SOP (tn) 
Kuumapaikkaus ab ja valuasfaltti (tn) 
60 
 
noin 1,6 miljoonaan euroon tutkimusajanjaksolla. Uudenmaan urakoiden kustannuksia 
nosti kuuma- ja kylmäpaikkausmäärien lisääntyminen. Uudellamaalla 
kuumapäällystämiseen käytettiin puolet enemmän rahaa viimeisenä urakkakautena kuin 
ensimmäisenä. Kuvassa 29 on esitetty paikkauksen kustannuksia Kaakkois-Suomen, 
Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla. 
 
 
Kuva 29. Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan paikkauksen kustannukset 
urakkakausina 2009 - 2012. 
 
Paikkauksen toteutustavoissa oli havaittavissa alueellisia eroja. Esimerkiksi 
saumojen juottamista mastiksilla tehtiin vain Kaakkois-Suomen alueurakoissa ja 
Uudellamaalla urakkakautena 2011 – 2012. Toinen huomattava ero oli, että 
kuumapäällystyksen osuus kaikesta paikkaamisesta oli Kaakkois-Suomessa 
huomattavasti pienempi kuin Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.  
6.4.3 Teiden kunnossapidon kokonaiskustannukset 
Teiden kunnossapidon kustannuksista vain murto-osa muodostuu kuivatuksesta ja 
paikkaamisesta. Teiden kunnossapidon kustannuksien muodostumista on tutkittu 
AURA-järjestelmän avulla. Kokonaiskustannusten tarkasteluun on valittu Kaakkois-
Suomi ja Pirkanmaa, koska näiltä alueilta on saatavissa tarpeeksi tietoa paikkaustyön 
kustannuksista. Kaakkois-Suomesta saatiin tietoa myös kuivatuksen 
kokonaiskustannuksista alueurakoissa. Kuivatuksen kokonaiskustannukset päällystetyn 
tieverkon osalta muodostuvat kuivatusjärjestelmän kaivojen putkistoiden ja 
pumppaamoiden hoidosta, rumpujen aukaisusta ja teiden sorapientareen poistosta.  
Kuivatuksen kokonaiskustannukset Kaakkois-Suomessa olivat tutkimusten mukaan 






































































































Kuumapäällyste ab ja 
valuasfaltti 






















kunnossapidon kokonaiskustannuksista. Pirkanmaalla paikkauskustannukset olivat 2 % 
koko tiestön kunnossapitokustannuksista, paitsi urakkakautena 2011 – 2012 
paikkauksen kustannukset olivat 14 % koko kunnossapidon kustannuksista. Tämä johtui 
jo edellä mainitusta kylmä- ja kuumapaikkausmäärien puolitoistakertaistumisesta 
Pirkanmaalla urakkakautena 2011 – 2012.  Kuvassa 30 on esitetty Kaakkois-Suomen 
kuivatus- ja paikkauskustannukset sekä Pirkanmaan paikkauskustannukset suhteutettuna 
kaikkiin tien kunnossapidon kustannuksiin. 
 
 
Kuva 30. Kaakkois-Suomen kuivatus- paikkauskustannukset sekä Pirkanmaan 
paikkauskustannukset kaikista tien kunnossapidon kustannuksista urakkakausina 2009 – 
2012. 
6.5 Kuivatus- ja paikkauspuutteet tienkäyttäjän 
näkökulmasta 
Tieliikennekeskuksen LIITO-järjestelmästä kerättiin tietoa tienkäyttäjien tekemistä 
ilmoituksista sekä urakoitsijoille tulleista toimenpidepyynnöistä, jotka koskivat 
kuivatuspuutteita sekä päällystevaurioita tai niiden korjaamista. Näiden tietojen pohjalta 
tehtiin vertailua tienkäyttäjien näkemyksistä teiden kuivatuksen hoidosta ja vaurioiden 
korjaamisesta eri ELY-keskusten alueilla. 
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LIITO-järjestelmästä poimittiin erilleen palautteet, jotka koskivat päällystetyn tien 
puutteellista kuivatusta tai tien päällysteen vauriota. Tällaisissa ilmoituksissa mainittiin 
joko selkeä kuivatuspuute kuten, että vesi on tulvinut tielle tai tierumpu on pettänyt, tai 
päällystevaurio, kuten tienpinnan kuoppaisuus ja halkeamat. LIITO-järjestelmän tiedot 
kerättiin erikseen koko urakkakaudelta 1.10 – 30.9 sekä talvikaudelta 1.10 – 31.3. 
Tietojen pohjalta vertailtiin eri ELY-keskusten alueilla tienkäyttäjien havaintomääriä 
tieverkolla olevista liikennettä haittaavista kuivatuspuutteista ja päällystevaurioista.  
Havaintoja verrattiin kaikkiin ELY-keskuksen alueelta tulleisiin ilmoituksiin.  
LIITO-ilmoituksia saatiin eniten Uudellamaalla, mikä varmasti osaltaan johtui siitä, 
että siellä oli eniten tienkäyttäjiä. Näin ollen eri ELY-keskusten LIITO-viestien määriä 
ei voitu suoraan verrata toisiinsa.  
Kaakkois-Suomen alueella oli havaittavissa, että koko urakkakautena tulleista 
LIITO-viesteistä 15 – 20 % liittyi päällystetyn tien kuivatuspuutteeseen tai 
päällystevaurioon. Talvikautena näiden viestien määrä oli 5 – 10 % kaikista talvikauden 
viesteistä, joten päällystetyn tieverkon kuivatuspuutteita tai päällystevauriota käsittelivät 
viestit jakautuvat tasaisesti koko urakkakaudelle.  
Pirkanmaalla koko urakkakauden kaikista viesteistä noin 10 – 15 % käsitteli 
päällystetyn tieverkon kuivatuspuutetta tai päällystevauriota. Talvikautena vastaava 
luku oli noin 5 %.  Eli myös Pirkanmaalla kuivatusta ja päällystevauriota koskevat 
LIITO-viestit jakautuivat lähes tasaisesti koko vuodelle.. 
Uudellamaalla koko urakkakauden kaikista viesteistä keskimäärin noin 15 % 
käsitteli päällystetyn tieverkon kuivatuspuutetta tai päällystevauriota ja talvikautena 
vastaava luku oli noin 10 %. Uudellamaalla oli selkeästi havaittavissa 
kuivatuspuutteiden ja päällystevaurioiden suurempi prosentuaalinen esiintyminen ja 
ongelmallisuus talviaikana kuin muissa ELY-keskuksissa. Tähän vaikutti mahdollisesti 

















LIITO-viesteistä saadut tulokset on esitetty kuvassa 31. Tarkemmat havainnot eri ELY-
keskusten alueurakoista löytyvät liitteestä 3.  
 
 
Kuva 31.  Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten urakkakauden 
kaikki LIITO-viestit verrattuna kuivatuspuutteista tai päällystevaurioista aiheutuviin 
LIITO-viesteihin koko urakkakautena ja talvikautena. Prosenttiluvut kuvaavat 
urakkakautena tai talvikautena esiintyneiden kuivatuspuutteita tai päällystevaurioita 
käsittelevien LIITO-viestejien määrää päällystetyllä tiestöllä verrattuna koko tiestön 
urakkakauden tai talvikauden LIITO-viestien määrään. 
 
6.6 Tilastotietojen virhelähteitä 
AURA- ja LIITO eivät ole suunniteltu tilastotiedon keräämiseen ja seurantaan vaan 
päivittäisten ja urakkakausittaisten työtehtävien hoitamiseen, suunnittelemiseen ja 
valvomiseen. AURA- ja LIITO-järjestelmstä kerätyssä tiedossa ja niistä tehdyissä 
analysoineissa esiintyy runsaasti virhelähteitä, jotka heikentävät tulosten perusteella 
tehtävien johtopäätösten oikeellisuutta. Runsaat virhelähteet rajoittavat 
tilastotutkimuksista saatavan aineiston analyysien kattavuutta koko ELY-keskuksen 
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Kuivatuspuutteista ja paikkauksesta aiheutuvien LIITO-viestien määrä 
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Urakkakausi, muut 




keskenään erilaisia vähintäänkin liikenneolosuhteiden ja -määrien osalta. Aineiston 
tuloksia ei voida tilastollisen tutkimuksen rajallisuuden ja virhelähteiden takia yleistää 
kattamaan koko Suomen tilannetta.  
 
Tilastotietojen virheitä 
 AURA- ja LIITO eivät ole suunniteltu tilastotiedon keräämiseen ja seurantaan 
vaan päivittäisten ja urakkakausittaisten työtehtävien hoitamiseen, 
suunnittelemiseen ja valvomiseen.  
 Alueurakoiden tiestö on erilainen. 
 Alueurakoiden välillä on eroja AURA- ja LIITO-järjestelmiin kirjaamisessa. 
 Kaikkea oleellista tietoa ei kirjata järjestelmiin tai se kirjataan puutteellisesti. 
 AURAssa sama tieto voi esiintyä monessa eri paikassa tai sijaita eri urakoissa eri 
paikoissa. 
 LIIDOssa samasta puutteesta on voitu antaa useampi ilmoitus tai sitten 
ilmoituksia ei joistain puutteista ole tehty ollenkaan. LIITO-viestit ovat täysin 
subjektiivisia ihmisten mielipiteitä ja niistä tehdyt tilastolliset johtopäätökset 
ovat vain suuntaa antavia. 
 AURAn lisätöiden ja LIIDOn palautteet eivät sisällä tarkkaa puutekuvausta tai 
sijaintiosoitetta, joten otannan valinnassa voi esiintyä puutteita tai virheitä. 
 Tilastojen laatimiseen on tehty yleistyksiä rumpujen korjaamisen ja avo-
ojituksen osalta, koska urakkakohtaisten tarkkojen tietojen saaminen 
urakoitsijoilta ei ollut mahdollista. 
 Kuivatukseen ja paikkaukseen liittyviä toimenpiteitä laiminlyödään 
tarkoituksella ja siirretään seuraavalle urakkakaudelle, jotta saadaan 
synergiaetua ja suurempia kokonaisuuksia kerralla kunnostettavaksi. 
 Tuloksissa ei ole huomioitu maanrakennuskustannusindeksin vaikutuksia. 
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7 PÄÄTELMÄT JA 
JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET 
Tulevaisuudessa tienpidon taloudelliset resurssit tulevat todennäköisesti edelleen 
vähenemään, joten hoidon ja ylläpidon välisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää. 
Taloudellisin tapa teiden liikennöitävyyden säilyttämiseksi on teiden kunnon 
huonontumisen ennalta ehkäiseminen. Yksi tehokas tapa tien kunnon ylläpitämiseksi on 
hyvin suunnitellut ja ohjelmoidut sekä laadukkaat tierakenteen kuivatus- ja päällysteen 
paikkausratkaisut.  
Kuivatustyö on edullista toteuttaa ja toimivan kuivatuksen avulla pystytään ennalta 
ehkäisemään tehokkaasti tien kantavuuden heikkenemistä ja tien pinnan vioittumista. 
Paikkauksen avulla puolestaan pystytään paikkaamaan tien pinnassa olevat paikalliset 
vauriot ja näin siirtämään kalliimpaa tien uudelleen päällystämistä. Kuivatus ja paikkaus 
ovat vain pieni osa alueurakkaa ja niitä tehdään muuallakin kuin alueurakoissa, joten 
haasteena ovat miten näitä työlajeja kehitetään sekä miten saadaan kaikki tienpidon 
osapuolet ymmärtämään niiden merkitys. 
7.1 Päätulokset ja niiden merkitys 
Haastattelututkimuksen perusteella hoidon ja ylläpidon suurimmat haasteet ovat 
yhteistyön parantaminen ja toimivan tiedonkulun kehittäminen. Tiedonkulun kokevat 
puutteelliseksi niin ELY-keskukset kuin urakoitsijatkin, ja tiedonkulun ongelmien 
koetaan vaikeuttavan jatkuvasti ELY-keskusten ja urakoitsijoiden työtä. Osapuolten 
välisen tiedonkulun parantamiseksi tulisi kehittää yhteinen tietokanta ja käyttöliittymä. 
Käyttöliittymän avulla kaikki tienpidosta vastaavat voisivat tallentaa, ylläpitää ja jakaa 
omia tietojaan ja samalla käyttää hyödyksi muiden tallentamia tietoja. Lisäksi tilaajan 
sisäisen tiedonkulun prosesseja tulisi parantaa luomalla menettelyjä kunnossapidon 
koordinoimiseksi.  
Tiedonkulun aktivoimisella ELY-keskuksen toimijoiden ja urakoitsijoiden välillä 
parannettaisiin tehokkaasti teiden kunnossapidon yhteistyötä. Aktiivisella tiedonkululla 
saataisiin esimerkiksi teiden kuivatus ohjelmoitua tehokkaammin paikkaamisen ja 








Tiedonkulun parantamiseen kehittämiseen vaaditaan koko tienpidon henkilöstön 
panostus. Tienpidon toimijoiden välinen toimiva tiedonkulku on esitetty kuvassa 32.  
 
 
Kuva 32. Toimivan ja aktiivisen tiedonkulun malli ELY-keskuksen ylläpidon 
suunnittelun ja ohjelmoinnin, hoidon aluevastaavan, investointivastaavan ja 
ylläpitovastaavan sekä urakoitsijoiden ja ulkopuolisten toimijoiden välillä.  
 
Haastattelututkimukset osoittavat, että kuivatuksella ja paikkauksella on merkittävä 
rooli päällystetyn tieverkon elinkaaren pidentämisessä, mikä on linjassa alan 
tieteellisten julkaisujen kanssa. Tärkeitä asioita kuivatuksen ja paikkauksen 
parantamisessa ovat kuivatus ja paikkausmäärien lisäämisen lisäksi työn oikein 
kohdentaminen ja ajoittaminen. Avo-ojitusta pitäisi sisällyttää määrällisesti enemmän 
alueurakkasopimuksiin. Lisäksi avo-ojituksesta osa pitäisi kohdentaa päällystetylle 
tieverkolle. Näiden toimien avulla pystyttäisiin vähentämään tehokkaasti päällystetyn 
tieverkon kuivatuspuutteita ja tien päällysteen huonontumista. Paikkausta puolestaan 
pitäisi toteuttaa enemmän ennakoivana paikkauksena kesäkaudella, jolloin talvikautena 
tehtävien huonolaatuisten paikkojen määrä vähenisi. Kuivatus ja paikkaus kaipaavatkin 
ennen kaikkea enemmän suunnittelua. Tästä syystä suunnitelmallisuutta lisäämään 
pitäisi kehittää kunnossapitosopimuksien sisältöä ja perustaa esimerkiksi 
kunnossapitotiimi, joka puntaroisi kuivatuksen ja paikkauksen tarpeita. 
Haastattelujen mukaan yhtä parhaiten sopivaa urakkamuotoa kuivatuksen ja 
paikkauksen toteutukseen koko Suomessa ei ole olemassa, vaan urakkamuodon 
valintana vaikuttavat alueen liikennemäärät ja tiestöluokitus. Esimerkiksi perinteinen 
hoidon alueurakka on toimiva ratkaisu teiden liikennöitävyyden säilyttämiseksi 
vähäliikenteisellä alemman tieverkon alueilla.  
Tilastollisen analysoinnin pohjalta havaittiin, että yleisesti kuivatusmäärät ovat 
laskeneet urakkakaudesta 2009 – 2010 urakkakauteen 2011 – 2012. Paikkauksen 
suhteen tilanne samalla ajanjaksolla on ollut päinvastainen eli paikkausmäärät ja 













paikkausmenetelmät ja -määrät eroavat alueittain. Tilastotietojen virhelähteiden takia 
niitä voidaan pitää kuitenkin vain suuntaa antavina kuivatuksen ja paikkauksen 
tilanteesta Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla. 
 
Lopputulokset 
 Hoidon ja ylläpidon välinen tiedonkulku on puutteellista. Tiedonkulun 
parantamiseksi sen määrää ja laatua tulisi lisätä. Lisäksi tarvitaan toimiva 
tietojärjestelmä sekä tienpidon henkilöstön sitoutuminen. 
 ELY-keskuksissa pitäisi kehittää tienpidon ohjelmointia ja suunnitelmallisuutta, 
jotta kuivatusprosessin suunniteltavuus paranisi. 
 Kuivatus- ja paikkaussuunnitelmien ja -määrien pitäisi olla kaikkien saatavilla 
yhdessä paikassa.  
 Kuivatuksen ja paikkauksen suunnitelmallisuutta ja toteutusmääriä pitäisi lisätä. 
Kuivatusta pitäisi suunnitella yhdessä päällystysohjelmoinnin kanssa, jolloin 
kuivatusta toteutettaisiin tarpeellisissa paikoissa tien ylläpidon kannalta. 
Paikkaustyön luonne pitäisi muuttaa nykyisestä paikkaustavasta enemmän 
ennakoivan paikkauksen suuntaan. Tienpidon toimintatapoja ja 
kunnossapitosopimuksia muuttamalla ja kehittämällä voitaisiin parantaa 
kuivatuksen ja paikkauksen toteutusta. 
 Kuivatuksen ja paikkauksen toteuttamisen paras urakkamuoto riippuu alueesta, 
sen tiestöstä ja liikennemääristä. Harvaliikenteisellä valtaosaksi alemman luokan 
tiestöstä muodostuvalla alueella perinteiden hoidon alueurakka koetaan 
parhaiten sopivaksi. Erilaisia urakkamuotokokeiluja on tällä hetkellä menossa 
useita. 
 Tilastotietojen analyysin tuloksista voidaan havaita, että eri ELY-keskuksissa 
kuivatus- ja paikkaustyö menetelmät ja määrät eroavat toisistaan. Lisäksi ne 
tukevat sitä havaintoa, että kuivatusta ja ennalta suunniteltua paikkausta tehdään 
määrällisesti vähän, vaikkakaan ei ole olemassa mitään mittaria, joka kertoisi 
oikean kuivatus ja ennalta suunnitellun paikkauksen määrän tiestön hyvän 
kunnon takaamiseksi. 
 
7.2 Jatkotutkimuksien ja kehitystyön tarpeen arviointi 
Diplomityön ohjauksessa mukana olleen Liikenneviraston hankintojen kehittämisessä 
osana toimivan hoidon ja ylläpidon rajapintaryhmän on tarkoitus jatkaa kokoontumista 
säännöllisesti. Tarpeellista olisi tehdä kuivatukseen liittyvä ohje, joka kohdistuisi 
nimenomaan olemassa olevalle tieverkolle. Tienpidossa jatkotutkimustarvetta on myös 
päällysteiden paikkauksen taloudellisuudessa. Paikkaustyön kehittämiseen luotujen 
pilottihankkeiden toteuttamista tulee jatkaa ja niiden tulokset on analysoitava ja 
raportoitava, jotta niistä saatavat kokemukset pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa. 
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Kuivatuksen osalta kehittämismahdollisuuksia on muun muassa 
laserkeilaustekniikassa sekä ainetta rikkomattomissa tierakenteen kosteustilan 
mittausmenetelmissä. Laserkeilaustekniikan avulla voidaan aikaisempaa tehokkaammin 
havaita kuivatuspuutteet sekä tien pinnan vauriot. Laserkeilaukseen liittyen pitäisi tehdä 
pilottihanke, minkä avulla voitaisiin kokeilla käytännössä laserkeilauksen tuomia 
hyötyjä tien kunnossapitoon sekä todeta tekniikassa mahdollisia olevia puutteita. 
Tällaista laserkeilaukseen perustuvaa pilottihanketta suunnitellaan aloitettavaksi 
Kaakkois-Suomessa keväällä 2013.  
Yhteinen jatkokehittämisen tarve hoidossa ja ylläpidossa kuivatuksen ja 
paikkauksen osalta on kommunikoinnin parantaminen ja yhteisen tietokannan luominen. 
Yhteisen tietokannan kehittäminen pitäisi budjetoida ja organisoida. Tietokanta pitäisi 
toteuttaa siten, että kaikki tienpidon osapuolet syöttävät ja hyödyntävät järjestelmässä 
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1. Nimi ja toimenkuva? 
2. Mikä mielestäsi vaikeuttaa hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä kuivatuksen ja 
paikkauksen hoidossa? Miten tätä yhteistyötä voitaisiin parantaa? 
3. Onko kuivatuksen hoitamisessa mielestäsi kehittämisen varaa? 
4. Onko paikkauksen hoitamisessa mielestäsi kehittämisen varaa? 
5. Miten jakaisit kuivatuksen tehtävät hoidossa ja ylläpidossa? 
6. Miten jakaisit paikkauksen tehtävät hoidossa ja ylläpidossa? 
7. Monet Liikenneviraston julkaisut neuvovat laatimaan teiden kunnossapitoa 
varten ohjeet ja määrittämään kunnossapidon vastuutahot. Miten tämä hoidetaan 
kuivatuksen ja paikkauksen saralla?  
8. On myös julkaisuja joissa neuvotaan tekemään kuivatussuunnitelmia. 
Laaditaanko tällaisia kuivatussuunnitelmia? Jos ei, niin miksi? Mihin 
kuivatussuunnitelmat joutuvat? Menevätkö käyttöön? Jos ei, niin miksi? 
9. Millä mielestäsi saataisiin tienpidosta vastaavan henkilöstön kiinnostus 
heräämään laadukkaamman kuivatuksen ja paikkauksen tekemiseen, entäpä 
uusien paikkausmenetelmien kehittämiseen? 
10. Mitä ELY-keskuksen pitäisi mielestäsi tehdä toisin, jotta teiden kuivatus ja 
paikkaus olisi paremmin organisoitua ja työn tulos laadukkaampaa? 
11. Onko hoidon palvelusopimuksissa mielestäsi puutteita, jotka estävät kuivatuksen 
ja paikkauksen laadukkaan toteutuksen ja kehittymisen? Mitä nämä puutteet 
ovat? 
12. Mitä muuta haluaisit sanoa? 
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